prot. EDC - 2026 - 334 del 17-11-2026	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 105 del 17/11/2026	ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: **DETERMINA PER LA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCA PER L'AGIBILITA'** per l'intervento denominato PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili"
INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN) – importo finanziamento 1.225.000,00 €. - CUP *F26J22000080006*

L'anno **duemilaventisei** il giorno diciassette del mese di novembre,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell'Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Campanile Chiesa di San Nicola di Bari, Buonalbergo (BN)" – CUP F26J22000080006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 1.225.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN)";
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN)" CUP F26J22000080006.

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23

EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;

- la determina n. 2 del 21.03.2023 prot. 184/23 e la determina n.13 del 19.06.2023 prot. EDC – 2023 - 364 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di "Interventi di sicurezza sismica del campanile della Chiesa di San Nicola di Bari in Buonalbergo (BN) - CUP F26J22000080006 con la quale si affidava l'incarico di supporto al RUP all'ing. Lella Liana Imbriani;
- la determinazione n. 64 del 2/10/2023 prot. EDC – 2023 – 580 del RUP con la quale è stata dichiarata l'efficacia della RDO sulla piattaforma MEPA n. 3690401, indetta ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, a favore del geologo dott. Roberto D'Orsi relativamente ai servizi geologici, degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006 – CIG 9818185E8F", con un importo offerto pari ad € 8.000,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- la determinazione n. 69 del 9 ottobre 2023 prot. EDC – 2023 – 596 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006", alla RTP arch. VERDINO AMATA (Capogruppo Mandataria) - Ing. MICHELE CANDELA (Mandante) - Ing. ANTONIO VERDINO (Mandante) - geom. ALFREDO OLIVIERI (Mandante) - Ing. ROSSELLA COLUCCIO (Mandante), con un importo offerto pari ad € 123.600,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006", è stato stipulato in data 12 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la nota prot. MIC_SABAP_CE_UO38 26/02/2024 0003931-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.1365 del 26/01/2024, a firma dell'arch. Amata Verdino, capogruppo dell'RTP;
- la determinazione n. 109 del 20 marzo 2024 prot. EDC – 2024 – 242 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo all'affidamento delle indagini geologiche e sui materiali, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN) all'operatore economico GEO-TECNICA SRL – Partita IVA 01701820621 – Benevento Z.I. Ponte Valentino - 82100, con un importo offerto pari ad € 28.994,31, oltre IVA come per legge, se dovuti;
- la determina n. 4 del 21/01/2025 prot. EDC-2025-33 con la quale è stato approvato il progetto di

fattibilità tecnico – economica degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN)" CUP F26J22000080006";

- la determina n. 22 del 26/03/2025 prot. EDC – 2025 - 158 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 1.225.000,00, di cui euro 845.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 380.000,00 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 28 dell'8/04/2025 prot. EDC – 2025 – 195 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 845.000,00 di cui euro 492.954,24 per lavori, euro 332.274,89 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed euro 19.770,87 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- con Determina n. 22 del 26/03/2025 prot. EDC – 2025 - 158 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 1.225.000,00, di cui euro 845.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 380.000,00 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 44 del 7/05/2025 prot. EDC – 2025 – 244 ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 ed approvazione atti di gara per la procedura negoziata senza bando, da espletarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), e comma 4, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi agli INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN) – IMPORTO FINANZIAMENTO 1.225.000,00 €. - CUP F26J22000080006 – CIG: B65EB88B4C;
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 21/05/2025 – prot. EDC – 2025-278 del 27/05/2025, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;
- la nota trasmessa a mezzo pec in data 18 giugno 2025, al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, dall'impresa MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L., con la quale è stato richiesto il pagamento dell'anticipazione contrattuale;
- la fattura n. FPR 12/25 del 18/06/2025 dell'importo di € 151.155,06, oltre IVA pari ad € 15.115,51, per un importo complessivo di € 166.270,57 a titolo di anticipazione contrattuale, emessa dall'impresa MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA 00787840628;
- la determina n. 70 del 20/06/2025 prot. EDC – 2026 – 324, di liquidazione dell'importo contrattuale all'impresa MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00787840628 dell'importo di € 151.155,06, oltre IVA pari ad € 15.115,51, per un importo complessivo di € 166.270,57;
- la nota del 21 giugno 2025 l'operatore economico MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00787840628 ha trasmesso la richiesta per il subaffidamento dei lavori di montaggio del ponteggio in favore dell'impresa EURONOLEGGI SRL - P.IVA 04274280652 per un importo complessivo di **11.500,00 euro**;
- la determina n. 72 del 25/06/2025, di autorizzazione del subaffidamento in favore dell'impresa EURONOLEGGI SRL - P.IVA 04274280652 prot. EDC-2025-328 del 25-06-2025 per l'importo di **11.500,00 euro**;

- l'autorizzazione della proroga del Ministero della Cultura – prot. MIC_UNITA-PNRR 10/12/2025 0002275 – P
- la determina n.9 del 08/01/2026 prot. EDC – 2026 – 10, di autorizzazione proroga contrattuale all' impresa MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00787840628 fino al 14 aprile 2026 per l'ultimazione dei lavori;
- la nota del 26 gennaio 2026 con la quale l'operatore economico MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00787840628 ha trasmesso la richiesta per il subaffidamento dei lavori di carotaggio per predisposizione opere di consolidamento, in favore dell'impresa TECNICA TAGLI di Mattia Perna - P.IVA 02986990642, con sede in Lioni (AV) contrada Oppido n.57, per un importo complessivo di **14.000,00 euro**;
- la determina n. 14 del 3/02/2026, di autorizzazione del subaffidamento in favore dell'impresa TECNICA TIGLI di Mattia Perna - P.IVA 02986990642 prot. EDC-2026-52 del 3-02-2026 per l'importo di **14.000,00 euro**;
- la determina n. 28 del 03/03/2026 prot. EDC – 2026 – 86 del 03/03/2026 di approvazione:
  - quadro economico post gara;
  - Stato d'Avanzamento lavori n° 1, redatto dall'arch. Amata Verdino, nella veste di direttore dei lavori, per un importo netto di euro **234.169,86**;
  - Certificato di pagamento n° 1 del 6-02-2026 prot. EDC-2026-57 del 6-02-2026, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 204.777,46** (duecentoquattromilasettecentosettantasette/46) di cui euro 186.161,33 di credito verso l'impresa ed euro 18.616,13 di I.V.A. al 10%;
- la determina n. 65 del 26/05/2026 prot. EDC-2026-177 con la quale è stata approvato lo Stato d'Avanzamento lavori n° 2 a tutto il 14/05/2026, trasmesso dall'arch. Amata Verdino, capogruppo RTP, al Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it in data 19 maggio 2026 per un importo netto di **euro 459.575,89** così suddiviso:

- euro 295.111,87 lavori lordi soggetti al ribasso d'asta del 18,10% e quindi per un importo netto di euro 241.696,62
- euro 215.820,70 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta
- euro 11.373,32 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

oltre IVA come per legge;

- la stessa determina n. 65 del 26/05/2026 prot. EDC-2026-177 con la quale è stato approvato il relativo Certificato di pagamento n° 2 del 26/05/2026 prot. EDC-2026-174, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 197.117,57** di cui euro 179.197,79 di credito verso l'impresa e euro 17.919,78 di I.V.A. al 10%;
- il certificato di ultimazione lavori del 31 luglio 2026;
- la Determina n. 88 del 7/08/2026 prot. EDC-2026-248 con la quale è stato approvato lo Stato d'Avanzamento Lavori n° 3, trasmesso dall'arch. Amata Verdino, capogruppo RTP, al Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, dell'importo netto di euro 648.085,93;
- con la stessa Determina n. 88 del 7/08/2026 prot. EDC-2026-248 è stata approvato il relativo Certificato di pagamento n° 3 del 6/08/2026 prot. EDC-2026-246, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 164.852,03** di cui euro 149.865,48 di credito verso l'impresa ed euro 14.986,55 di I.V.A. al 10%

Vista la necessità di trasmettere la SCA per l'agibilità al comune di Buonalbergo con relativo pagamento dei dritti di segreteria e di istruttoria;

Atteso che il codice CUP è il seguente: F26J22000080006;
Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
Vista la nomina del RUP, don Sergio Rossetti, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 3 marzo 2023;

D E T E R M I N A

per le motivazioni della parte narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di liquidare l'importo di 300, 00 euro, di cui 100,00 euro per diritti di segreteria e 200,00 per diritti di istruttoria, a favore della Tesoreria del Comune di Buonalbergo, tramite bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT29B0359901800000000190218;
2. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F26J22000080006;
3. di disporre il pagamento alla tesoreria del Comune di Buonalbergo – tramite bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT29B0359901800000000190218, di € 300,00;
4. di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Benevento, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 1000/00194274 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ARCIDIOCESI DI BENEVENTO CUP F26J22000080006 Campanile della Chiesa di San Nicola di Bari – Buonalbergo (BN).

Benevento, lì 17/11/2026

IL RUP
don Sergio Rossetti

Firmato digitalmente da:
ROSSETTI SERGIO
Firmato il 17/11/2026 10:09
Seriale Certificato: 978732105973758329
Valido dal 06/03/2026 al 04/03/2029
Namirial CA Firma Qualificata

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 17/11/2026 al 1/12/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) **www.diocesidibenevento.it**.

L'OPERATORE DEL SERVIZIO INFORMATICO DIOCESANO
Sabino Cubelli

UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI – BENEVENTO – S.M.S.B.