

prot. EDC - 2025-536
del 31-10-25

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 103 del 31/10/2025

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. IMPRESA ESECUTRICE LAVORI - INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN) – importo finanziamento 650.000,00 €.
CUP F76J22000060006 CIG B6529515E3

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel

Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell'Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Campanile Della Chiesa Santi Nicola E Rocco – Fragneto Monforte (BN)" – CUP F76J22000060006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 650.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN)";
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN)" CUP F76J22000060006;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determinazione del RUP n. 2 del 21.03.2023 e n. 20 del 19/06/2023 prot. EDC 2023 – 372, con la quale è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP

F76J22000060006" all'arch. Vittorino Onofrio – Partita IVA 01494910621 – Via M. Ungaro n. 14 – Cerreto Sannita (BN), iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Benevento al n. 1055;

- la determinazione n. 89 del 5.12.2023 prot. EDC-2023-732 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006, al RTP arch. Alberto Olivieri (capogruppo mandatario) – ing. Ivano Iovinella (mandante) – arch. Gentile Alessia (mandante) - arch. Maria Giovanna Pacifico (mandante), con un importo offerto pari ad € 77.500,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- che il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006, è stato stipulato in data 22 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la nota prot. MIC_SABAP_CE_UO6 06/02/2024 0002360-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.25355 – A del 19/12/2023, a firma dei tecnici arch. Aberto Olivieri (capogruppo) e ing. Ivano Iovinella (progettista strutturale);
- la determina n. 108 del 13/03/2024 prot. EDC-2024-234 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: EDIL DIAGNOSIS SRL – Partita IVA 01696210622 – via Ocone- Ponte (BN) - in persona del legale rappresentante ing. Antonio Trosino ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO IN FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006", stipulato in data 9 aprile 2024 per un importo pari a 9.900,00 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determina n. 157 del 30/11/2024 prot. EDC-2024-563 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica;
- la determina n. 24 del 26/03/2025 prot. EDC-2024-166 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;
- la determina a contrarre n. 25 del 2/04/2025 prot. EDC – 2025 - 187 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 438.995,71 di cui € 235.504,77 importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta, € 188.324,91 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, € 15.166,03 per costi per la sicurezza non soggetti a

ribasso d'asta, oltre IVA come per legge;

- la determina a contrarre n. 54 del 27/05/2025 prot. EDC – 2025 - 279 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il contratto relativo ai lavori di “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO IN FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006” all’operatore economico I.D.G. COSTRUZIONI SRL - P.IVA 02418000648 – con sede in Lioni (AV) Contrada Procisa Nuova, 186, CAP 83047, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **400.003,18** (quattrocentomilatre/18) di cui euro € 15.166,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 188.324,91 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il verbale di consegna lavori in via d’urgenza del 5/06/2025 – prot. EDC – 2025-305 del 6/06/2025, ai sensi dell’art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;
- la nota trasmessa a mezzo pec in data 20 giugno 2025, al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l’Attuazione del PNRR, all’indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, dall’impresa I.D.G. COSTRUZIONI SRL - P.IVA 02418000648., con la quale è stato richiesto il pagamento dell’anticipazione contrattuale;
- la fattura n. 4/2025 del 19/06/2025 dell’importo di € 80.000,64, oltre IVA pari ad € 8.000,06, per un importo complessivo di € 88.000,70 a titolo di anticipazione contrattuale, emessa dall’impresa I.D.G. COSTRUZIONI SRL - P.IVA 02418000648;

Visto:

- gli atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità) e lo Stato d’Avanzamento lavori n° 1 a tutto il 27/08/2025, redatto dall’arch. Alberto Olivieri, nella duplice veste di direttore dei lavori e CSE, trasmesso al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l’Attuazione del PNRR, all’indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it in data 1 ottobre 2025, per un importo, al lordo delle ritenute, di **euro 173.497,52** così suddiviso:
 - euro 99.915,19 lavori lordi soggetti al ribasso d’asta del 16,557% e quindi per un importo netto di euro 83.372,23
 - euro 83.009,83 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta
 - euro 7.115,46 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’astaoltre IVA come;
- il Certificato di pagamento n° 1 del 7/10/2025 prot.EDC – 2025 – 535 del 31/10/2025, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 151.723,58** (centocinquantunomilasettecentoventitrevirgolacinquantotto) di cui euro 137.930,53 di credito verso l’impresa e euro 13.793,05 di I.V.A. al 10%;
- la fattura n. 12/2025 del 18/10/2025 dell’importo di € 137.930,53, oltre IVA pari ad € 13.793,05, per un importo complessivo di € **151.723,58** emessa dall’impresa I.D.G. COSTRUZIONI SRL - P.IVA 02418000648 relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto;
- il DURC dell’impresa prot - INPS_48047055 - scadenza 25/02/2026 attestante la regolarità contributiva;
- la verifica di regolarità - Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti - Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 – richiesta di verifica 16097316 del 17/10/2025 elaborata in data 20/10/2025 che ha dato esito positivo;
- l’esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale - Articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023 - Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell’allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, – richiesta di verifica 3/10/2025 elaborata in data 7/10/2025 che ha dato esito positivo;

Accertato che sussistono tutti i presupposti per corrispondere il pagamento richiesto;

Atteso che il codice CUP è il seguente: F76J22000060006;

Atteso che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG B6529515E3;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Vista la nomina del RUP, don Sergio Rossetti, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 3 marzo 2023;

D E T E R M I N A

per le motivazioni della parte narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1 a tutto il 27/08/2025, redatto dall'arch. Alberto Olivieri, nella duplice veste di direttore dei lavori e CSE, per un importo, al lordo delle ritenute, di euro 173.497,52;
2. di approvare il relativo Certificato di pagamento n° 1 del 7/10/2025 prot.EDC – 2025 – 535 del 31/10/2025, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 151.723,58** di cui euro 137.930,53 di credito verso l'impresa e euro 13.793,05 di I.V.A. al 10%;
3. di liquidare l'importo indicato nella fattura n. n. 12/2025 del 18/10/2025 dell'importo di € 137.930,53, oltre IVA pari ad € 13.793,05, per un importo complessivo di € **151.723,58** emessa dall'impresa I.D.G. COSTRUZIONI SRL - P.IVA 02418000648 relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F76J22000060006 - CIG: B6529515E3;
5. di disporre il pagamento all'impresa I.D.G. COSTRUZIONI SRL - P.IVA 02418000648, giusta fattura n. 12/2025 del 18/10/2025, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, dell'importo complessivo di € **151.723,58**;
6. di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Benevento, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 1000/00194277 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ARCIDIOCESI DI BENEVENTO CUP F76J22000060006 Campanile Chiesa Santi Nicola e Rocco in Fragneto Monforte (BN).

Benevento, li 31/10/2025

IL RUP

don Sergio Rossetti

PUBBLICAZIONE ON-LINE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Chiesa
di Benevento



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Il presente atto è pubblicato dal 31-10-2025 al 14-11-2025 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it.



UFFICIO OPERATORE DEL SERVIZIO
INFORMATICO DIOCESANO

Silvio Cubelli