

prot. EDC-2026-9  
8-1-2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

**DETERMINA n. 08 del 8/01/2026**

**ORIGINALE**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**OGGETTO: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE PROROGA CONTRATTUALE - INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN) – importo finanziamento 650.000,00 €.**

CUP F76J22000060006

CIG B6529515E3

#### **Richiamati:**

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel

Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell'Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Campanile Della Chiesa Santi Nicola E Rocco – Fragneto Monforte (BN)" – CUP F76J22000060006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

#### **Considerato:**

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 650.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN)";
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN)" CUP F76J22000060006;

#### **Richiamate:**

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determinazione del RUP n. 2 del 21.03.2023 e n. 20 del 19/06/2023 prot. EDC 2023 – 372, con la quale è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006" all' arch. Vittorino Onofrio – Partita IVA 01494910621 – Via M. Ungaro n. 14 – Cerreto Sannita (BN), iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Benevento al n. 1055;

- la determinazione n. 89 del 5.12.2023 prot. EDC-2023-732 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006, al RTP arch. Alberto Olivieri (capogruppo mandatario) – ing. Ivano Iovinella (mandante) – arch. Gentile Alessia (mandante) - arch. Maria Giovanna Pacifico (mandante), con un importo offerto pari ad € 77.500,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- che il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006, è stato stipulato in data 22 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la nota prot. MIC\_SABAP\_CE\_UO6 06/02/2024 0002360-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.25355 – A del 19/12/2023, a firma dei tecnici arch. Aberto Olivieri (capogruppo) e ing. Ivano Iovinella (progettista strutturale);
- la determina n. 108 del 13/03/2024 prot. EDC-2024-234 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: EDIL DIAGNOSIS SRL – Partita IVA 01696210622 – via Ocone- Ponte (BN) - in persona del legale rappresentante ing. Antonio Trosino ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO IN FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006", stipulato in data 9 aprile 2024 per un importo pari a 9.900,00 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determina n. 157 del 30/11/2024 prot. EDC-2024-563 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica;
- la determina n. 24 del 26/03/2025 prot. EDC-2024-166 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;
- la determina n. 103 del 31/10/2025 prot. EDC-2025-536 del 31/10/2025 con la quale è stata approvato e liquidato lo Stato d'Avanzamento Lavori n° 1;
- la determina n. 104 del 31/10/2025 prot. EDC-2025-537 del 31/10/2025 con la quale è stata approvata la liquidazione del 1° acconto professionale sulla esecuzione lavori relativa al 1° SAL;
- la determina n. 109 del 19/11/2025 prot. EDC-2025-570 del 19/11/2025 con la quale è stata approvato il quadro economico post-gara, approvato e liquidato lo Stato d'Avanzamento Lavori n° 2 a tutto il 29/09/2025, redatto dall'arch. Alberto Olivieri, nella duplice veste di direttore dei lavori e CSE;

**DATO ATTO** che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 5/06/2025, giusto verbale sottoscritto dalle parti in pari data in cui è indicata come termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il giorno 16/11/2025;

**PRESO ATTO** che il contratto con l'aggiudicatario è stato stipulato in data 28/07/2025 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino in data 6/08/2025 al n. 565;

**VISTA** la richiesta di proroga presentata dall'impresa I.D.G. COSTRUZIONI S.R.L a mezzo pec in data 9 novembre 2025 e integrazione del 4 dicembre 2025, per l'ultimazione dei lavori fino al 23 marzo 2026;

**VISTO** il cronoprogramma esecutivo trasmesso dall' operatore economico I.D.G. COSTRUZIONI S.R.L;

**VISTE** le problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei lavori;

**VISTA** l'autorizzazione della proroga del Ministero della Cultura – prot. MIC\_UNITA-PNRR 16/12/2025 0002450 – P;

**Atteso** che il codice CUP è il seguente: F76J22000060006;

**Atteso** che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG B6529515E3;

**Visto** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

**Vista** la nomina del RUP, don Sergio Rossetti, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 3 marzo 2023;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni della parte narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di concedere** all'impresa I.D.G. COSTRUZIONI S.R.L, una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 23 marzo 2026;
2. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F76J22000060006 - CIG: B6529515E3;
3. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;
4. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi di Benevento.

Benevento, lì 08/01/2026

**IL RUP**  
don Sergio Rossetti

## **PUBBLICAZIONE ON-LINE**

Il presente atto è pubblicato dal 08/01/2026 al 22/01/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) [www.diocesidibenevento.it](http://www.diocesidibenevento.it).

**L'OPERATORE DEL SERVIZIO  
INFORMATICO DIOCESANO**

Sabino Curbelli

