



prot. EDC-2026-84
del 3-3-2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 26 del 03/03/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA AL PROGETTO ESECUTIVO per l'intervento denominato PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”
INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN)
importo finanziamento 650.000,00 €. - CUP F76J22000060006 - CIG 9809653DBB

L'anno **duemilaventisei** il giorno tre del mese di marzo,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);

- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto di questa Arcidiocesi;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato “Campanile Della Chiesa Santi Nicola E Rocco – Fragneto Monforte (BN)” – CUP F76J22000060006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di “Soggetto Attuatore Esterno” agli enti ecclesiastici.

Considerato che:

- nell'ambito della Missione 1C3 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO del PNRR è previsto di “ristrutturare gli asset chiave del patrimonio culturale italiano e favorire la nascita di nuovi servizi, sfruttando anche la partecipazione sociale come leva di inclusione e rigenerazione, con l'obiettivo di migliorarne l'attrattività, l'accessibilità (sia fisica che digitale) e la sicurezza, in un'ottica generale di sostenibilità ambientale”.
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta MIC3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 650.000,00 per il progetto “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN)”;
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e

l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN)" CUP F76J22000060006;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – MIC3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.2 del 21.03.2023 prot. 184/23 EDC e la determina n.20 del 19.06.2023 prot. prot. EDC – 2023 - 372 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di "Interventi di sicurezza sismica del Campanile della Chiesa Santi Nicola e Rocco in Fragneto Monforte - CUP F76J22000060006 con la quale si affidava l'incarico di supporto al RUP all'arch. Vittorino Onofrio;
- la determinazione n. 65 del 2 ottobre 2023 prot. EDC – 2023 – 581 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi geologici, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006", al geologo PARENTE KATIA – c.f. PRNKTA71L68A783N - Partita IVA 01215590629 – Via PROVINCIALE – FRAZ. SAN GIOVANNI, CEPPALONI (BN), iscritta all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 2029, con un importo offerto pari ad € 5.095,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- la determinazione n. 89 del 5 dicembre 2023 prot. EDC – 2023 – 732 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006", alla RTP arch. Alberto Olivieri (Capogruppo Mandatario), ing. Ivano Iovinella (mandante) – arch. Gentile Alessia (mandante) - arch. Maria Giovanna Pacifico (mandante), con un importo offerto pari ad € 77.500,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006", è stato stipulato in data 22 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la nota prot. MIC_SABAP_CE_UO6 06/02/2024 0002360-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.25355 – A del 19/12/2023, a firma dei tecnici arch. Aberto Olivieri (capogruppo) e ing. Ivano Iovinella (progettista strutturale);
- la determina n. 108 del 13/03/2024 prot. EDC-2024-234 con la quale sono state affidate le

indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: EDIL DIAGNOSIS SRL – Partita IVA 01696210622 – via Ocone- Ponte (BN) - in persona del legale rappresentante ing. Antonio Trosino ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO IN FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006", stipulato in data 9 aprile 2024 per un importo pari a 9.900,00 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

- la determina n. 157 del 30/10/2024 prot. EDC-2024-563 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO IN FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006";
- la determina n. 24 del 26/03/2025 prot. EDC-2025-166 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo trasmesso dall' RTP arch. Alberto Olivieri (Capogruppo Mandatario), ing. Ivano Iovinella (mandante) - arch. Maria Giovanna Pacifico (mandante) – ing. Iunior Paolo Pietro Imbriani (mandante) a mezzo pec al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, in data 27 dicembre 2024;
- la determina a contrarre n. 54 del 27/05/2025 prot. EDC – 2025 - 279 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il contratto relativo ai lavori di “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO IN FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006” all'operatore economico I.D.G. COSTRUZIONI SRL - P.IVA 02418000648 – con sede in Lioni (AV) Contrada Procisa Nuova, 186, CAP 83047, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **400.003,18** (quattrocentomilatre/18) di cui euro € 15.166,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 188.324,91 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 5/06/2025 – prot. EDC – 2025-305 del 6/06/2025, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;
- la determina n. 65 del 17/06/2025, di autorizzazione del subappalto in favore dell'impresa ALTA IRPINIA SRL prot. EDC-2025-318 del 17-06-2025 per l'importo di 122.000,00 euro;
- la determina di approvazione e liquidazione del 1°SAL all'impresa esecutrice prot. EDC-2025-536 del 31-10-2025 e il certificato di pagamento n.1 del 7/10/2025 prot. EDC-2025-535 del 31/10/2025 per un totale di euro 151.723,58 euro di cui euro 137.930,53 di credito verso l'impresa ed euro 13.793,05 di IVA;
- la determina n.109 del 19/11/2025 di approvazione e liquidazione del 2°SAL all'impresa esecutrice prot. EDC-2025-570 del 19-11-2025 e il certificato di pagamento n.2 del 19/11/2025 prot. EDC-2025-565 del 19/11/2025 per un totale di euro 58.986,93 euro di cui euro 53.624,48 di credito verso l'impresa ed euro 5.362,45 di IVA;
- la determina n. 10 del 8/01/2026, di autorizzazione del subappalto in favore dell'impresa PHELIANA SRL prot. EDC-2026-11 del 08-01-2026 per l'importo di 35.273,00 euro;
- la determina n. 17 del 06/02/2026, di autorizzazione del subappalto in favore dell'impresa ANTEL SOCIETA' COOPERATIVA prot. EDC-2025-318 del 17-06-2025 per l'importo di **8.500,00 euro**;

Vista

- la trasmissione del progetto di Variante Tecnica relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO –



FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006”- da parte dell’ RTP arch. Alberto Olivieri (Capogruppo Mandatario), ing. Ivano Iovinella (mandante) - arch. Maria Giovanna Pacifico (mandante) – ing. Iunior Paolo Pietro Imbriani (mandante) a mezzo pec al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l’Attuazione del PNRR, all’indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, in data 27 gennaio 2026 ed integrazione del 14 febbraio 2026 i cui elaborati progettuali di seguito sono elencati:

01. Relazione generale
02. Computo metrico estimativo
03. Elenco prezzi unitari
04. Analisi nuovi prezzi
05. Stima incidenza della manodopera
06. Stima oneri di sicurezza
07. Quadro economico di variante
08. Verbale concordamento nuovi prezzi
09. Atto di sottomissione

- la nota di riscontro del Ministero della Cultura - DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT, Servizio III – Sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura prot 0002550-P del 18/02/2026 con cui si autorizza la variante e l’utilizzo di tutti gli imprevisti a copertura parziale del maggior importo;
- la nota di riscontro del Ministero della Cultura - Dipartimento per l’amministrazione generale, Unità di Missione per l’attuazione del PNRR prot 0001231-P del 19/02/2026 con cui si autorizza l’utilizzo dell’importo massimo di 5.439,91 €, IVA ed oneri inclusi, per la realizzazione delle lavorazioni e le attività indicate nel progetto di variante;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

D E T E R M I N A

1. di approvare il Progetto di Variante Tecnica relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006” redatto dall’ RTP arch. Alberto Olivieri (Capogruppo Mandatario), ing. Ivano Iovinella (mandante) - arch. Maria Giovanna Pacifico (mandante) – ing. Iunior Paolo Pietro Imbriani (mandante), così come riportato negli elaborati progettuali di seguito elencati:
 01. Relazione generale
 02. Computo metrico estimativo
 03. Elenco prezzi unitari
 04. Analisi nuovi prezzi
 05. Stima incidenza della manodopera
 06. Stima oneri di sicurezza
 07. Quadro economico di variante
 08. Verbale concordamento nuovi prezzi
 09. Atto di sottomissione
2. di approvare il quadro economico del progetto di variante tecnica di seguito riportato:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Chiesa
di Benevento



MINISTERO
DELLA
CULTURA

IL RUP
don Sergio Rossetti

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 03/03/2026 al 17/03/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it.

L'OPERATORE COMUNICAZIONI E SERVIZIO
INFORMATICO E TELEFONICO

