

<p>prot. FDC - 2026-86 del 3-3-2026</p>	<p>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.</p>
---	---

<p>DETERMINA n. 28 del 3/03/2026</p>	<p>ORIGINALE</p>
---	-------------------------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: **DETERMINA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. IMPRESA ESECUTRICE LAVORI - INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN) –** importo finanziamento 1.225.000,00 €. - CUP F26J22000080006 - CIG B65EB88B4C

L'anno **duemilaventisei** il giorno tre del mese di marzo,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

- resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
 - il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
 - il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell’Arcidiocesi di Benevento;
 - il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l’Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l’attuazione dell’intervento titolato “Campanile Chiesa di San Nicola di Bari, Buonalbergo (BN)” – CUP F26J22000080006, assegnando a quest’ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
 - l’art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di “Soggetto Attuatore Esterno” agli enti ecclesiastici.

Considerato:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 1.225.000,00 per il progetto “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN)”;
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d’Obblighi fra il MIC e l’Arcidiocesi di Benevento relativo all’intervento “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN)” CUP F26J22000080006.

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l’affidamento a professionisti esterni dell’incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti “PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”, mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determina n. 2 del 21.03.2023 prot. 184/23 e la determina n.13 del 19.06.2023 prot. EDC –

2023 - 364 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di “Interventi di sicurezza sismica del campanile della Chiesa di San Nicola di Bari in Buonalbergo (BN) - CUP F26J22000080006 con la quale si affidava l’incarico di supporto al RUP all’ing. Lella Liana Imbriani;

- la determinazione n. 69 del 9 ottobre 2023 prot. EDC – 2023 – 596 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell’espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006”, alla RTP arch. VERDINO AMATA (Capogruppo Mandataria) - Ing. MICHELE CANDELA (Mandante) - Ing. ANTONIO VERDINO (Mandante) - geom. ALFREDO OLIVIERI (Mandante) - Ing. ROSSELLA COLUCCIO (Mandante), con un importo offerto pari ad € 123.600,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006”, è stato stipulato in data 12 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell’art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la nota prot. MIC_SABAP_CE_UO38 26/02/2024 0003931-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 42/2004, l’esecuzione delle indagini secondo il piano d’indagine acquisito al protocollo n.1365 del 26/01/2024, a firma dell’arch. Amata Verdino, capogruppo dell’RTP;
- la determinazione n. 109 del 20 marzo 2024 prot. EDC – 2024 – 242 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell’espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo all’affidamento delle indagini geologiche e sui materiali, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN) all’operatore economico GEO-TECNICA SRL – Partita IVA 01701820621 – Benevento Z.I. Ponte Valentino - 82100, con un importo offerto pari ad € 28.994,31, oltre IVA come per legge, se dovuti;
- la determina n. 4 del 21/01/2025 prot. EDC-2025-33 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli " INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN)" CUP F26J22000080006";
- la determina n. 22 del 26/03/2025 prot. EDC – 2025 - 158 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all’intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell’importo complessivo di euro 1.225.000,00, di cui euro 845.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 380.000,00 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 28 dell’8/04/2025 prot. EDC – 2025 - 195 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l’affidamento dei lavori inerenti all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN)”, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante “procedura negoziata” da aggiudicarsi con il “criterio del prezzo più basso” per l’importo complessivo di euro 845.000,00 di cui euro 492.954,24 per lavori, euro

332.274,89 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed euro 19.770,87 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

- la determina a contrarre n. 44 del 7/05/2025 prot. EDC – 2025 - 244 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il contratto relativo ai lavori di INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006” all’operatore economico MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00787840628 – con sede in Ginestra degli Schiavoni (BN) – via Creta 21 che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **755.775,28** (settecentocinquantacinquemilasettecentosettantacinque/28) di cui euro € 19.770,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 332.274,89 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il verbale di consegna lavori in via d’urgenza del 21/05/2025 – prot. EDC – 2025-278 del 27/05/2025, ai sensi dell’art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;
- la nota trasmessa a mezzo pec in data 18 giugno 2025, al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l’Attuazione del PNRR, all’indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, dall’impresa MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L., con la quale è stato richiesto il pagamento dell’anticipazione contrattuale;
- la fattura n. FPR 12/25 del 18/06/2025 dell’importo di € 151.155,06, oltre IVA pari ad € 15.115,51, per un importo complessivo di € 166.270,57 a titolo di anticipazione contrattuale, emessa dall’impresa MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA 00787840628;
- la determina n. 70 del 20/06/2025 prot. EDC – 2026 – 324, di liquidazione dell’importo contrattuale all’impresa MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00787840628 dell’importo di € 151.155,06, oltre IVA pari ad € 15.115,51, per un importo complessivo di € 166.270,57;
- la nota del 21 giugno 2025 l’operatore economico MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00787840628 ha trasmesso la richiesta per il subaffidamento dei lavori di montaggio del ponteggio in favore dell’impresa EURONOLEGGI SRL - P.IVA 04274280652 per un importo complessivo di **11.500,00 euro**;
- la determina n. 72 del 25/06/2025, di autorizzazione del subaffidamento in favore dell’impresa EURONOLEGGI SRL - P.IVA 04274280652 prot. EDC-2025-328 del 25-06-2025 per l’importo di **11.500,00 euro**;
- l’autorizzazione della proroga del Ministero della Cultura – prot. MIC_UNITA-PNRR 10/12/2025 0002275 – P
- la determina n.9 del 08/01/2026 prot. EDC – 2026 – 10, di autorizzazione proroga contrattuale all’ impresa MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00787840628 fino al 14 aprile 2026 per l’ultimazione dei lavori;
- la nota del 26 gennaio 2026 con la quale l’operatore economico MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00787840628 ha trasmesso la richiesta per il subaffidamento dei lavori di carotaggio per predisposizione opere di consolidamento, in favore dell’impresa TECNICA TAGLI di Mattia Perna - P.IVA 02986990642, con sede in Lioni (AV) contrada Oppido n.57, per un importo complessivo di **14.000,00 euro**;
- la determina n. 14 del 3/02/2026, di autorizzazione del subaffidamento in favore dell’impresa TECNICA TIGLI di Mattia Perna - P.IVA 02986990642 prot. EDC-2026-52 del 3-02-2026 per l’importo di **14.000,00 euro**;

Visto:

- - il quadro economico post gara, aggiornato da parte del supporto tecnico al R.U.P., che di seguito viene riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - POST GARA			
SOGGETTO ATTUATORE: ARCIDIOCESI DI BENEVENTO PNRR - M1C3I2.4 - Intervento di messa in sicurezza sismica del campanile della chiesa di SAN NICOLA di Bari in Buonalbergo - Benevento CUP: F26J2200080006			
A	Somme per lavori a misura costi della sicurezza	Importi	Importi
A1	Importo dei lavori [soggetti a ribasso] - SCONTO OFFERTO 18,10%	492,954.24 €	
A2	ribasso d'asta 18,10%		89,224.72 €
A3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		403,729.52 €
A4	costi manodopera non soggetta a ribasso	332,274.89 €	332,274.89 €
A5	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	19,770.87 €	19,770.87 €
Importo totale lavori e costi della sicurezza [A]		845,000.00 €	
Importo totale lavori e costi della sicurezza post gara [A1]			755,775.28 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	spese tecniche	importi	importi
B.1.1	indagini geologiche e sui materiali	30,000.00 €	28,994.31 €
B.1.2	perizia geologica	8,267.37 €	8,000.00 €
B.1.3	Spese tecniche relative al PFTE, al PE al CSP, direzione dei lavori, CSP e CSE, regolare esecuzione	126,769.26 €	123,600.00 €
B.1.4	Spese tecniche relative al collaudo statico e tecnico amministrativo	18,345.99 €	17,500.00 €
B.1.5	Supporto tecnico al RUP (per DIP, coordinamento prog., verifica e validazione PE, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	18,849.63 €	18,472.64 €
totale spese tecniche		202,232.25 €	196,566.95 €
B2	impredvisti, accantonamenti, spese generali		
B.2.1	impredvisti max 10% di A	26,421.58 €	26,387.12 €
B.2.2	spese per commissioni giudicatrici	8,000.00 €	0.00 €
B.2.3	spese di pubblicazione	1,500.00 €	0.00 €
B.2.4	spese SUA	4,075.14 €	4,074.60 €
B.2.5	spese ANAC	375.00 €	410.00 €
totale impredvisti, accantonamenti, spese generali		40,371.72 €	30,871.72 €
B3	IVA/ONERI		
B.3.1	IVA su lavori e sicurezza [10%]	84,500.00 €	75,577.53 €
B.3.2	IVA su indagini [22%]	6,600.00 €	6,378.75 €
B.3.3	IVA/ONERI - SPESE TECNICHE E SERVIZI		
1	Oneri previdenziali tecnici esterni [4%]	5,070.77 €	4,944.00 €
2	IVA su spese tecniche comprensive di CNPAI [22%]	29,004.81 €	28,279.68 €
3	Oneri previdenziali SUPPORTO AL RUP [4%]	753.99 €	738.91 €
4	IVA su SUPPORTO AL RUP comprensive di CNPAI [22%]	4,312.80 €	4,226.54 €
5	Oneri previdenziali collaudo statico [4%]	733.84 €	700.00 €
6	IVA su collaudo statico comprensive di CNPAI [22%]	4,197.56 €	4,004.00 €
7	Oneri previdenziali perizia geologica [4%]	330.69 €	320.00 €
8	IVA su perizia geologica comprensive di CNPAI [22%]	1,891.57 €	1,830.40 €
totale oneri		137,396.03 €	126,999.80 €
Importo totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione (B)		380,000.00 €	354,438.47 €
Importo complessivo dell'intervento [A+B]		1,225,000.00 €	1,110,213.75 €
A - Economia da ribasso - LAVORI compreso iva			98,147.19 €
B - Economia da ribasso-SPESE TECNICHE/SERVIZI compreso oneri e IVA			
<i>Economia da ribasso- SERVIZI architettura e ingegneria compreso oneri e IVA</i>			4,021.16 €
<i>Economia da ribasso-indagini geologiche compreso oneri e IVA</i>			1,226.94 €
<i>Economia da ribasso - PERIZIA GEOLOGICA compreso oneri e IVA</i>			339.24 €
<i>Economia da ribasso - COLLAUDO STATICO compreso oneri e IVA</i>			1,073.39 €
<i>Economia da ribasso - SUPPORTO AL RUP compreso oneri e IVA</i>			478.32 €
<i>Economie spese per commissioni giudicatrici</i>			8,000.00 €
<i>Economie spese di pubblicazione</i>			1,500.00 €
			114,786.24 €
Importo complessivo dell'intervento [A+B] post gara		1,225,000.00 €	
Importo del finanziamento		1,225,000.00 €	1,225,000.00 €

- gli atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità), lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1, redatto dall'arch. Amata Verdino, nella veste di direttore dei lavori, trasmesso al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it in data 3 febbraio 2026, per un importo netto di **euro 234.169,86** così suddiviso:
 - euro 108.986,20 lavori lordi soggetti al ribasso d'asta del 18,10% e quindi per un importo netto di euro 89.259,70
 - euro 139.537,15 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta
 - euro 5.373,01 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA come;
- il Certificato di pagamento n° 1 del 6-02-2026 prot. EDC-2026-57 del 6-02-2026, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 204.777,46** (duecentoquattromilasettecentosettantasette/46) di cui euro 186.161,33 di credito verso l'impresa ed euro 18.616,13 di I.V.A. al 10%;
- la fattura n. FPR 3/26 del 06/02/2026 dell'importo di € 186.161,33 oltre IVA pari ad € 18.616,13 per un importo complessivo di € **204.777,46** emessa dall'impresa MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00787840628, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto;
- il DURC dell'impresa prot - INPS_51459446 - scadenza 3/03/2026 attestante la regolarità contributiva;
- la verifica di regolarità - Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti - Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 – richiesta di verifica 17611518 del 6/02/2026 elaborata in data 9/02/2026 che ha dato esito positivo;
- l'esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale - Articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023 - Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, – richiesta di verifica 6/02/2026 elaborata in data 26/02/2026 che ha dato esito positivo;

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione del predetto quadro economico così come aggiornato;

Accertato che sussistono tutti i presupposti per corrispondere il pagamento richiesto;

ATTESO che il codice CUP è il seguente: F26J22000080006;

ATTESO che è stato acquisito il Codice CIG: B65EB88B4C;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Vista la nomina, da parte dell'Arcivescovo, di RUP allo scrivente, in data 3 marzo 2023; per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

D E T E R M I N A

1. **di approvare** il quadro economico così come aggiornato da parte del supporto tecnico al R.U.P. e relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN) CUP F26J22000080006";
2. di approvare lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1, redatto dall'arch. Amata Verdino, nella veste di direttore dei lavori, per un importo netto di euro **234.169,86**, trasmesso a mezzo pec dall'arch. Amata Verdino in data 3/02/2026;
3. di approvare il relativo Certificato di pagamento n° 1 del 6-02-2026 prot. EDC-2026-57 del 6-02-2026, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 204.777,46** (duecentoquattromilasettecentosettantasette/46) di cui euro 186.161,33 di credito verso l'impresa ed euro

- 18.616,13 di I.V.A. al 10%;
4. di liquidare l'importo indicato nella fattura n. FPR 3/26 del 06/02/2026 dell'importo di € **204.777,46** di cui euro 186.161,33 di credito verso l'impresa ed euro 18.616,13 di I.V.A. al 10% emessa dall'impresa MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00787840628, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
 5. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F26J22000080006 - CIG: B65EB88B4C;
 6. **di disporre** il pagamento all'impresa MI.RO.RA COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 00787840628, giusta fattura n. FPR 3/26 del 06/02/2026, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, dell'importo complessivo di € **204.777,46**;
 7. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;
 8. **di dare atto**, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Benevento, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 1000/00194274 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ARCIDIOCESI DI BENEVENTO CUP F26J22000080006 Campanile della Chiesa di San Nicola di Bari – Buonalbergo (BN);
 9. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi di Benevento.

Benevento, li 03/03/2026

IL RUP
don Sergio Rossetti

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 03/03/2026 al 17/03/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it.

**L'OPERATORE DEL SERVIZIO
INFORMATICO DIocesano**

