

prot. EDC - 2026 - 140  
del 13-3-2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

**D ETERMINA n. 39 del 13/03/2026**

**ORIGINALE**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**OGGETTO: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE 3° PROROGA CONTRATTUALE - INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN) – importo finanziamento 540.000,00 €. - CUP F66J22000220006 – CIG: B653989839**

L'anno **duemilaventisei** il giorno tredici del mese di marzo,

### **il Responsabile Unico del Procedimento**

#### **Richiamati:**

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 dicembre 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 dicembre e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 dicembre 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell'Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Campanile della Chiesa Santa Maria Assunta in Santa Croce del Sannio (BN)" – CUP F66J22000220006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

#### **Considerato:**

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 540.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)";
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)" CUP F66J22000220006.

#### **Richiamate:**

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.2 del 21.03.2023 prot. 184/23

EDC e la determina n.21 del 19.06.2023 prot. prot. EDC – 2023 - 373 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN), – CUP F66J22000220006” all’ arch. Vittorino Onofrio – Partita IVA 01494910621 – Via M. Ungaro n. 14 – Cerreto Sannita (BN), iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia di Benevento al n. 1055;

- con Determina n.3 del 21.03.2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la determinazione n. 61 del 2/10/2023 prot. EDC - 2023 - 577 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi geologici, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN) – CUP F66J22000220006", al geologo Tommaso Fusco, con un importo offerto pari ad € 4.150,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti, e il relativo contratto di affidamento stipulato in data 16.10.2023;
- la determinazione n. 87 del 16 ottobre 2023 prot. EDC – 2023 – 620 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)” – CUP F66J22000220006, alla RTP Arch. VERDEROSA FEDERICO (Capogruppo Mandataria) - Ing. Angelo Cassetta (Mandante) – Ing. RAFFAELE COSTANZO (Mandante), con un importo offerto pari ad € 67.944,676, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)” – CUP F66J22000220006, è stato stipulato in data 12 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la nota MIC\_SABAP\_CE\_UO6 06/02/2024 0002379-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.25324 – A del 18/12/2023, a firma dei tecnici arch. Federico Verderosa (capogruppo) e ing. Angelo Cassetta (progettista strutturale);
- la determinazione del R.U.P. n. 115 dell'11 aprile 2024 prot. EDC – 2024 - 290 con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico *EDIL DIAGNOSIS SRL – Partita IVA 01696210622 – Via G. Ocone n. 109, Ponte (BN), iscritto alla CCIAA - BN di BENEVENTO al n. 141104*, per l'affidamento dell'incarico per le indagini geologiche e sui materiali relative all'intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)”

CUP F66J220000220006, per un importo stimato a base della procedura di euro 9.967,68, oltre IVA come per legge;

- la determina n. 118 del 9/04/2024 prot. EDC-2024-329 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: EDIL DIAGNOSIS SRL – Partita IVA 01696210622 – Via G. Ocone n. 109, Ponte (BN), iscritto alla CCIAA - BN di BENEVENTO al n. 141104 in persona del legale rappresentante ing. Antonio Trosino nato a Ponte (BN) il 12/01/1965– C.F.: TRSNTN65A12G827Y ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)" CUP F66J220000220006 – CIG B13439C301", stipulato in data 9 maggio 2024 per un importo pari a 9.900,00 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determinazione n. 156 del 30/10/2024 prot. EDC – 2024 -562 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN) - CUP F66J220000220006", redatto dai tecnici incaricati, dell'importo complessivo di euro 540.000,00, di cui euro 365.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza, ed euro 175.000,00 per somme a disposizione;
- la determina n. 23 del 26/03/2025 prot. EDC – 2025 - 165 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 540.000,00, di cui euro 365.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 175.000,00 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 26 del 4/04/2025 prot. EDC – 2025 – 188 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 365.000,00 di cui euro 139.396,26 per lavori, euro 187.465,85 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed euro 38.137,89 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- la determina a contrarre n. 48 del 14/05/2025 prot. EDC – 2025 - 257 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il contratto relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN) - CUP F66J220000220006" all'operatore economico LA CASTELLO & BORGHI SRL P.IVA: 04111280618 – con sede in Amorosi (BN) – via Telese 284, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € € **341.121,42** (trecentoquarantunomilacentoventuno/42) di cui euro € 38.137,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 187.465,85 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 23/05/2025 – prot. EDC – 2025-284 del 28/05/2025, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;
- la determina a contrarre n. 79 del 03/07/2025 prot. EDC – 2025 – 351 del 03/07/2025 con la quale è stata liquidata la fattura FPR 20/25 del 25/06/2025 dell'importo di € 68.224,28, oltre IVA pari ad € 6.822,43, per un importo complessivo di € 75.046,71 a titolo di anticipazione contrattuale, emessa dall'impresa LA CASTELLO & BORGHI SRL P.IVA: 04111280618;
- la determina n. 118 del 15/12/2025 prot. EDC – 2025 - 621 con la quale è stato approvato il

quadro economico post – gara, approvato e liquidato il 1° SAL, giusta fattura n. 29/2025 del 1/12/2025 dell'importo di € 85.184,97 oltre IVA pari ad € 8.518,50 per un importo complessivo di € **93.703,47** emessa dall'impresa LA CASTELLO & BORGHI SRL P.IVA: 04111280618;

- la determina n. 12 del 28/01/2026 prot. EDC – 2026 - 47 con la quale è stato approvato e liquidato il 2° SAL, giusta fattura n. 4/2026 del 26/01/2026 dell'importo di € 125.617,61 oltre IVA pari ad € 12.617,61 per un importo complessivo di € **138.179,37** emessa dall'impresa LA CASTELLO & BORGHI SRL P.IVA: 04111280618;

**DATO ATTO** che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 23/06/2025, giusto verbale sottoscritto dalle parti in pari data in cui è indicata come termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il giorno 24/11/2025;

**PRESO ATTO** che il contratto con l'aggiudicatario è stato stipulato in data 5/08/2025 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento in data 5/09/2025 Codice identificativo contratto TEH25L000952000LC;

**VISTA** la richiesta di proroga presentata dall'impresa LA CASTELLO & BORGHI SRL P.IVA: 04111280618 a mezzo pec in data 18 novembre 2025 di 60 gg, per l'ultimazione dei lavori fino al 23 gennaio 2026;

**VISTI** i verbali di sospensione lavori dell'8/01/2026 e di ripresa del 20/01/2026;

**VISTA** la richiesta di proroga presentata dall'impresa LA CASTELLO & BORGHI SRL P.IVA: 04111280618 a mezzo pec in data 16 gennaio 2026 di ulteriori 30 gg;

**VISTA** la determina n. 21 del 18/02/2026 prot. EDC – 2026 – 70 di autorizzazione di una proroga contrattuale per l'ultimazione dei lavori fino al 6 marzo 2026;

**VISTA** la richiesta di proroga presentata dall'impresa LA CASTELLO & BORGHI SRL P.IVA: 04111280618 a mezzo pec in data 3 marzo 2026 per l'ultimazione lavori fino al 30 marzo 2026;

**VISTE** le problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei lavori;

**VISTA** l'autorizzazione della proroga del Ministero della Cultura – prot. MIC\_UNITA-PNRR 15/12/2025 0002397 – P;

**Atteso** che il codice CUP è il seguente: F66J22000220006;

**Atteso** che è stato acquisito il Codice CIG: B653989839;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

**Vista** la nomina del RUP, don Sergio Rossetti, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 3 marzo 2023;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

#### **D E T E R M I N A**

1. **di concedere** all'impresa LA CASTELLO & BORGHI SRL P.IVA: 04111280618, una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 30 marzo 2026;
2. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F66J22000220006 - CIG: B653989839;
3. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;
4. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale

dell'Arcidiocesi di Benevento.

Benevento, li 13/03/2026

**IL RUP**  
don Sergio Rossetti

**PUBBLICAZIONE ON-LINE**

Il presente atto è pubblicato dal 13/03/2026 al 27/03/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) [www.diocesidibenevento.it](http://www.diocesidibenevento.it).

**L'OPERATORE DEL SERVIZIO  
INFORMATICO DIOCESANO**

Sabir

