

prot - EDC - 2026 - 130  
del 1-04-2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

**DETERMINA n. 48 del 31/03/2026**

**ORIGINALE**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE VARIANTE - INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN) – importo finanziamento 540.000,00 €.** - CUP F66J22000220006 – CIG: B653989839

L'anno **duemilaventisei** il giorno trentuno del mese di marzo,

#### **il Responsabile Unico del Procedimento**

##### **Richiamati:**

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 dicembre 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 dicembre e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 dicembre 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell'Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Campanile della Chiesa Santa Maria Assunta in Santa Croce del Sannio (BN)" – CUP F66J22000220006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

#### **Considerato:**

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 540.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)";
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)" CUP F66J22000220006.

#### **Richiamate:**

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.2 del 21.03.2023 prot. 184/23

EDC e la determina n.21 del 19.06.2023 prot. prot. EDC – 2023 - 373 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN), – CUP F66J22000220006” all’ arch. Vittorino Onofrio – Partita IVA 01494910621 – Via M. Ungaro n. 14 – Cerreto Sannita (BN), iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia di Benevento al n. 1055;

- con Determina n.3 del 21.03.2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la determinazione n. 61 del 2/10/2023 prot. EDC - 2023 - 577 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi geologici, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN) – CUP F66J22000220006", al geologo Tommaso Fusco, con un importo offerto pari ad € 4.150,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti, e il relativo contratto di affidamento stipulato in data 16.10.2023;
- la determinazione n. 87 del 16 ottobre 2023 prot. EDC – 2023 – 620 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)” – CUP F66J22000220006, alla RTP Arch. VERDEROSA FEDERICO (Capogruppo Mandataria) - Ing. Angelo Cassetta (Mandante) – Ing. RAFFAELE COSTANZO (Mandante), con un importo offerto pari ad € 67.944,676, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)” – CUP F66J22000220006, è stato stipulato in data 12 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la nota MIC\_SABAP\_CE\_UO6 06/02/2024 0002379-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.25324 – A del 18/12/2023, a firma dei tecnici arch. Federico Verderosa (capogruppo) e ing. Angelo Cassetta (progettista strutturale);
- la determinazione del R.U.P. n. 115 dell'11 aprile 2024 prot. EDC – 2024 - 290 con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico *EDIL DIAGNOSIS SRL – Partita IVA 01696210622 – Via G. Ocone n. 109, Ponte (BN), iscritto alla CCIAA - BN di BENEVENTO al n. 141104*, per l'affidamento dell'incarico per le indagini geologiche e sui materiali relative all'intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)”

CUP F66J220000220006, per un importo stimato a base della procedura di euro 9.967,68, oltre IVA come per legge;

- la determina n. 118 del 9/04/2024 prot. EDC-2024-329 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: EDIL DIAGNOSIS SRL – Partita IVA 01696210622 – Via G. Ocone n. 109, Ponte (BN), iscritto alla CCIAA - BN di BENEVENTO al n. 141104 in persona del legale rappresentante ing. Antonio Trosino nato a Ponte (BN) il 12/01/1965– C.F.: TRSNTN65A12G827Y ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)" CUP F66J220000220006 – CIG B13439C301", stipulato in data 9 maggio 2024 per un importo pari a 9.900,00 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determinazione n. 156 del 30/10/2024 prot. EDC – 2024 -562 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN) - CUP F66J220000220006", redatto dai tecnici incaricati, dell'importo complessivo di euro 540.000,00, di cui euro 365.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza, ed euro 175.000,00 per somme a disposizione;
- la determina n. 23 del 26/03/2025 prot. EDC – 2025 - 165 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 540.000,00, di cui euro 365.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 175.000,00 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 26 del 4/04/2025 prot. EDC – 2025 – 188 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 365.000,00 di cui euro 139.396,26 per lavori, euro 187.465,85 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed euro 38.137,89 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- la determina a contrarre n. 48 del 14/05/2025 prot. EDC – 2025 - 257 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il contratto relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN) - CUP F66J220000220006" all'operatore economico LA CASTELLO & BORGHI SRL P.IVA: 04111280618 – con sede in Amorosi (BN) – via Telese 284, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € € **341.121,42** (trecentoquarantunomilacentoveventuno/42) di cui euro € 38.137,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 187.465,85 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 23/05/2025 – prot. EDC – 2025-284 del 28/05/2025, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;
- la determina a contrarre n. 79 del 03/07/2025 prot. EDC – 2025 – 351 del 03/07/2025 con la quale è stata liquidata la fattura FPR 20/25 del 25/06/2025 dell'importo di € 68.224,28, oltre IVA pari ad € 6.822,43, per un importo complessivo di € 75.046,71 a titolo di anticipazione contrattuale, emessa dall'impresa LA CASTELLO & BORGHI SRL P.IVA: 04111280618;
- la determina n. 118 del 15/12/2025 di approvazione e liquidazione del 1°SAL all'impresa

esecutrice prot. EDC-2025-521 del 15-12-2025 e il certificato di pagamento n.1 del 1/12/2025 prot. EDC-2025-586 del 1/12/2025 per un totale di euro 93.703,47 euro di cui euro 85.184,97 di credito verso l'impresa ed euro 8.518,50 di IVA;

- la determina n. 12 del 28/01/2026 di approvazione e liquidazione del 2°SAL all'impresa esecutrice prot. EDC-2026-47 del 28-01-2026 e il certificato di pagamento n.2 del 28/01/2026 prot. EDC-2026-46 del 28/01/2026 per un totale di euro 138.179,37 euro di cui euro 125.617,61 di credito verso l'impresa ed euro 12.561,76 di IVA;

## Vista

- la trasmissione del progetto di Variante Tecnica relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA S. MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN), – CUP F66J22000220006”- da parte dell' RTP arch. Federico Verderosa (Capogruppo Mandatario), ing. Angelo Cassetta (mandante) – ing. Raffaele Costanzo (mandante) a mezzo pec al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, in data 2 marzo 2026 i cui elaborati progettuali di seguito sono elencati:

**a) Relazioni generali**

a.1 Relazione generale

**b) Relazioni specialistiche**

b.1 Relazione tecnica

**f) Elaborati dello studio geologico e risultato delle indagini**

f.6 prove sulle catene

**g.1) Elaborati grafici del progetto delle opere EDILI e STRUTTURALI**

g.1.5 Progetto di consolidamento strutturale e riuso – prospetti

g.1.6 Progetto di consolidamento strutturale e riuso – piante e sezioni

g.1.7 Particolari costruttivi

**g.2) Elaborati di calcolo – calcoli esecutivi delle strutture**

g.2.1 Relazione di calcolo generale

g.2.3 Fascicolo calcoli post-intervento

g.2.4 Analisi dei principali meccanismi locali di collasso

**n) Stima di incidenza della manodopera**

**o) Computo metrico estimativo**

**p) Elenco dei prezzi unitari**

**r) Stima Incidenza della sicurezza**

**s) Quadro economico**

**t) Quadro comparativo \_Lavori**

**t.1) Quadro comparativo \_Sicurezza**

- la nota di riscontro del Ministero della Cultura - DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT, Servizio III – Sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura prot 0005106-P del 31/03/2026 con cui si autorizza la variante e l'utilizzo di tutti gli imprevidi pari a euro 4.535,12 a copertura del maggior importo contrattuale dei lavori;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

## DETERMINA

1. di approvare il Progetto di Variante Tecnica relativamente agli “INTERVENTI DI

SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA S. MARIA ASSUNTA IN SANTA CROCE DEL SANNIO (BN), – CUP F66J22000220006”- da parte dell’ RTP arch. Federico Verderosa (Capogruppo Mandatario), ing. Angelo Cassetta (mandante) – ing. Raffaele Costanzo (mandante), così come riportato negli elaborati progettuali di seguito elencati:

**a) Relazioni generali**

a.1 Relazione generale

**b) Relazioni specialistiche**

b.1 Relazione tecnica

**f) Elaborati dello studio geologico e risultato delle indagini**

f.6 prove sulle catene

**g.1) Elaborati grafici del progetto delle opere EDILI e STRUTTURALI**

g.1.5 Progetto di consolidamento strutturale e riuso – prospetti

g.1.6 Progetto di consolidamento strutturale e riuso – piante e sezioni

g.1.7 Particolari costruttivi

**g.2) Elaborati di calcolo – calcoli esecutivi delle strutture**

g.2.1 Relazione di calcolo generale

g.2.3 Fascicolo calcoli post-intervento

g.2.4 Analisi dei principali meccanismi locali di collasso

**n) Stima di incidenza della manodopera**

**o) Computo metrico estimativo**

**p) Elenco dei prezzi unitari**

**r) Stima Incidenza della sicurezza**

**s) Quadro economico**

**t) Quadro comparativo \_Lavori**

**t.1) Quadro comparativo \_Sicurezza**

1. di approvare il quadro economico del progetto di variante tecnica di seguito riportato:



**QUADRO ECONOMICO**

		VALORI A BASE D'ASTA	POST GARA	IMPORTI NETTI DI VARIANTE
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		<b>RIBASSO 17.13%</b>	<b>RIBASSO 17.13%</b>
A1.1	Interventi di miglioramento sismico	250,357.45 €		
A1.2	Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale	76,504.66 €		
	Sommano lavori a base d'asta	326,862.11 €		
A1.3	Importo lavori a base d'asta	139,396.26 €	115,517.67 €	113,414.49 €
A1.4	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	187,465.85 €	187,465.85 €	186,349.60 €
A1.5	Oneri di sicurezza	38,137.89 €	38,137.89 €	45,914.92 €
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>365,000.00 €</b>	<b>341,121.41 €</b>	<b>345,679.01 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B1</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>			
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	10,000.00 €	9,900.00 €	9,900.00 €
B1.2	Perizia geologica	4,338.38 €	4,150.00 €	4,150.00 €
B1.3	PFTE, PE, CSP, CSE, DL	69,331.30 €	67,944.67 €	67,944.67 €
B1.4	Collaudo statico	6,434.57 €	6,305.88 €	6,305.88 €
B1.5	Supporto tecnico al RUP (per DIP, coordinamento prog., verifica e validazione PE, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	10,122.23 €	9,970.40 €	9,970.40 €
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>100,226.48 €</b>	<b>98,270.95 €</b>	<b>98,270.95 €</b>
<b>B2</b>	<b>IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI</b>			
B2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	4,535.12 €	4,535.12 €	€
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	3,500.00 €		€
B2.3	Spese di pubblicazione	1,500.00 €	€	€
B2.4	Spese SJA	2,060.52 €	2,084.54 €	2,084.54 €
B2.5	Spese ANAC	225.00 €	250.00 €	250.00 €
	<b>TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI</b>	<b>11,820.64 €</b>	<b>6,869.66 €</b>	<b>2,334.54 €</b>
<b>B3</b>	<b>IVA/ONERI</b>			
B3.1	IVA sui lavori (10%)	36,500.00 €	34,112.14 €	34,567.90 €
B3.2	IVA sui indagini (22%)	2,200.00 €	2,178.00 €	2,178.00 €
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	3,609.06 €	3,534.84 €	3,534.84 €
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	20,643.82 €	20,219.27 €	20,219.27 €
	<b>TOTALE IVA/ONERI</b>	<b>62,952.88 €</b>	<b>60,044.25 €</b>	<b>60,500.01 €</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>175,000.00 €</b>	<b>165,184.86 €</b>	<b>161,105.50 €</b>
	<b>ECONOMIE</b>			
	Economie utilizzate per diritti di segreteria CILA indagini e SCIA lavori		172.00 €	172.00 €
	Economie utilizzate per oneri CUC e spese ANAC		49.02 €	-49.02 €
	Economie residue		33,472.70 €	32,994.47 €
	<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>540,000.00 €</b>	<b>540,000.00 €</b>	<b>540,000.00 €</b>

- di dare atto che la spesa complessiva pari 550'000,00 €, prevista per l'intervento in oggetto, trova copertura finanziaria sullo stanziamento di cui al Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 7/06/2022 col quale sono stati finanziati, fra gli altri, il "Campanile della Chiesa di Santa Maria Assunta in Santa Croce del Sannio in Fragneto Monforte (BN)";
- di dare atto che il CUP è F66J22000220006;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi di Benevento.

Benevento, 31/03/2026

**IL RUP**  
don Sergio Rossetti

**PUBBLICAZIONE ON-LINE**

Il presente atto è pubblicato dal 01/04/2026 al 14/04/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) [www.diocesidibenevento.it](http://www.diocesidibenevento.it).

L'OPERAZIONE DEL SERVIZIO  
INFORMATICO DIOCESANO

