

prov. - EDC - 2026 - 185
del 3-6-2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 68 del 03/06/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA **INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)**

Importo finanziamento 650.000,00 €. - CUP F16J22000170006 - CIG A0063A9ECD

Richiamati:

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell'Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Campanile Della Chiesa Santi Nicola E Rocco – Fragneto Monforte (BN)" – CUP F76J22000060006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta MIC3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 650.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)";
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000170006;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – MIC3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.2 del 21.03.2023 prot. 184/23 EDC e la determina n.16 del 19.06.2023 prot. prot. EDC – 2023 - 367 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di "Interventi di sicurezza sismica della Torre dei Provenzali in San Marco dei Cavoti (BN) - CUP F16J22000170006 con la quale si affidava l'incarico di supporto al RUP all'ing. Lella Liana Imbriani;
- la determinazione n. 87 del 27 novembre 2023 prot. EDC – 2023 – 709 con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)” – CUP F16J22000170006, alla RTP arch. Fabio Guerriero (Capogruppo Mandatario), ing. Francisco Mario Olivieri (mandante), ing. Antonio Trosino (mandante), arch. Alberto Olivieri (mandante), con un importo offerto pari ad € 78.245,22, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;

- la nota prot. MIC_SABAP_CE_UO10 05/01/2024 0000289-P, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.24451 – A del 6/12/2023, a firma dei tecnici arch. Fabio Guerriero (capogruppo) e ing. Antonio Trosino (progettista strutturale);
- la determina a contrarre n. 101 del 19 febbraio 2024 prot. EDC – 2024 - 95 con la quale è stata avviata, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett.a) della legge 11 Settembre 2020, n. 120, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D., per l'affidamento delle indagini geologiche e sui materiali, relativi all'intervento de quo, per un importo a base di gara pari ad euro 12.000,00, oltre IVA come per legge;
- la determina n. 107 del 13/03/2024 prot. EDC-2024-233 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: GEO-TECNICA SRL – Partita IVA 01701820621 indirizzo p.e.c. GEO-TECNICA@PEC.IT – Benevento Z.I. Ponte Valentino – 82100 in persona del legale rappresentante geologo Umberto Lonardo nato a Benevento il 17/07/1965 e residente a Ceppaloni (BN) alla via Provinciale 49– C.F.: LNRMRT65L17A783I ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000170006 – CIG B06ED390EA", stipulato in data 9 aprile 2024 per un importo pari a 11.640,00 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determina n. 1 del 7/01/2025 prot. EDC-2025-13 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000170006;
- la determina n. 27 del 7/04/2025 prot. EDC-2025-194 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000170006, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 650.000,00, di cui euro 441.048,86 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 208.951,14 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 29 del 9/04/2025 prot. EDC – 2025 - 201 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)”, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante “procedura negoziata” da aggiudicarsi con il “criterio del prezzo più basso” per l'importo complessivo di euro 650.000,00, di cui euro 441.048,86 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 208.951,14 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 49 del 14/05/2025 prot. EDC – 2025 - 258 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il contratto relativo ai lavori di “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)” CUP F16J22000170006 all'operatore economico COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. - P.IVA 01881650616 – con sede in castel Campagnano (CE) – via G. Matteotti n.12, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **385.787,52** (trecentottantacinquemilasettecentottantasette/52) di cui euro

€ 12.102,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 167.515,27 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 26/06/2025 – prot. EDC – 2025-283 del 28/05/2025, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;
- la nota trasmessa a mezzo pec in data 11 giugno 2025, al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, dall'impresa COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. - P.IVA 01881650616, con la quale è stato richiesto il pagamento dell'anticipazione contrattuale;
- la fattura n. 7/001 del 10/06/2025 dell'importo di € 77.157,50 oltre IVA pari ad € 7.715,75 per un importo complessivo di € 84.873,25 a titolo di anticipazione contrattuale, emessa dall'impresa COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. - P.IVA 01881650616;
- la determina n. 102 del 22/10/2025 prot. EDC – 2025 - 513 con la quale è stata concessa, all'impresa COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. - P.IVA 01881650616, una proroga per l'ultimazione dei lavori di 52 gg naturali e consecutivi e, pertanto, tutte le lavorazioni dovranno essere ultimate perentoriamente entro il 15 dicembre 2025;
- la determina n. 106 del 19/11/2025 prot. EDC-2025-567 con la quale è stata approvato lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1 a tutto il 31/10/2025, trasmesso dall'arch. Fabio Guerriero, capogruppo RTP, al Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it in data 10 ottobre 2025 e protocollato il 12/11/2025 con prot. EDC-2025-550 dell'importo lordo di euro 154.498,46;
- la stessa determina n. 106 del 19/11/2025 prot. EDC-2025-567 con la quale è stata approvato il relativo Certificato di pagamento n° 1 del 12/11/2025 prot. EDC-2025-550, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 122.218,18** di cui euro 111.107,44 di credito verso l'impresa e euro 11.110,74 di I.V.A. al 10%;
- la determina n. 117 del 15/12/2025 prot. EDC-2025-620 del 15/12/2025 con la quale è stata liquidato lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1 all'impresa COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. - P.IVA 01881650616 per un totale di **euro 122.218,18** di cui euro 111.107,44 di credito verso l'impresa e euro 11.110,74 di I.V.A. al 10%, mediante fattura n. 8/001 del 11/11/2025.

Visto:

- gli atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità), e il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo Stato d'Avanzamento lavori n° 2 a tutto il 05/01/2026, redatto dall'ing. Francisco Mario Olivieri, nella veste di contabile di cantiere e dall'Arch. Fabio Guerriero, nella veste di direttore dei lavori, trasmesso al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it in data 10 febbraio 2026 per un importo lordo di **euro 307.476,13** così suddiviso:
 - euro 186.541,09 lavori lordi soggetti al ribasso d'asta del 21,138% e quindi per un importo netto di euro 147.110,03
 - euro 120.935,04 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta
 - euro 6.388,06 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA come;
- il Certificato di pagamento n° 2 del 16-02-2026 prot. EDC-2026-65 del 16-02-2026, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 117.773,59** di cui euro 107.066,90 di credito verso l'impresa e euro 10.706,69 di I.V.A. al 10%;
- la fattura n. 1/001 del 12/02/2026 dell'importo di € 107.066,90 oltre IVA pari ad € 10.706,69 per un importo complessivo di € **117.773,59** emessa dall'impresa COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. - P.IVA 01881650616, relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto;

Visto:

- la trasmissione del collaudo statico in corso d'opera relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000170006"- da parte dell'ing. Marco Romano a mezzo pec al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, in data 28 maggio 2026 costituito dai seguenti elaborati:
 - a. Relazione di collaudo statico
 - b. Giornale dei lavori
 - c. Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo

Acquisita la fattura a titolo saldo del collaudo statico n. 3/2026 del 28/05/2026, dell'importo di € 7.150,00 quale imponibile, oltre cassa pari al 4% di € 286,00 per un importo complessivo di € 7.436,00 emessa dall'ing. Marco Romano – Partita IVA IT01258150620 – iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Benevento, e trasmessa a mezzo p.e.c. al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, in data 30 maggio 2026;

Visto il Certificato di Regolarità Contributiva dell'ing. Marco Romano, rilasciato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 29/05/2026, Protocollo 0899364, attestante la regolarità contributiva;

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione del collaudo statico e alla liquidazione del collaudatore;

Accertato che sussistono tutti i presupposti per corrispondere il pagamento richiesto;

Atteso che il codice CUP è il seguente: F16J22000170006;

Atteso che è stato acquisito il prescritto codice CIG A0063A9ECD;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Vista la nomina del RUP, don Sergio Rossetti, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 3 marzo 2023.

D E T E R M I N A

per le motivazioni della parte narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di approvare il collaudo statico in corso d'opera relativo agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000170006"- da parte dell'ing. Marco Romano a mezzo pec al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, in data 28 maggio 2026 costituito dai seguenti elaborati:
 - d. Relazione di collaudo statico
 - e. Giornale dei lavori
 - f. Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo
- di liquidare l'importo indicato nella fattura n. 3/2026 del 28/05/2026, dell'importo di € 7.150,00 quale imponibile, oltre cassa pari al 4% di € 286,00 per un importo complessivo di € 7.436,00 emessa dall'ing. Marco Romano – Partita IVA IT01258150620 – iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Benevento, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;

- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F16J22000170006 - CIG: A0063A9ECD;
- di disporre il pagamento all'ing. Marco Romano – Partita IVA IT01258150620, giusta fattura n. 3/2026 del 28/05/2026 tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, di € 7.436,00;
- di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Benevento, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 1000/00194279 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ARCIDIOCESI DI BENEVENTO CUP F16J22000170006 Torre dei Provenzali in San Marco dei Cavoti (BN).

Benevento, lì 03/06/2026

IL RUP
don Sergio Rossetti

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal **03/06/2026** al **17/06/2026** nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it.

**L'OPERATORE DEL SERVIZIO
INFORMATICO DIOCESANO**


Sabino Cubelli
