

prot EDC-2026-203  
del 29-6-2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

**DETERMINA n. 75 del 29/06/2026**

**ORIGINALE**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**OGGETTO: DETERMINA AUTORIZZAZIONE PROROGA CONTRATTUALE INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT’AUDENO IN MONTEMILETTO (AV) – importo finanziamento 405.000,00 €. - CUP F96J22000130006 - CIG B73EC8CE1B**

L’anno **duemilaventisei** il giorno ventinove del mese di giugno,

#### **il Responsabile Unico del Procedimento**

##### **Richiamati:**

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e

target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto di questa Arcidiocesi;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Chiesa del Carmine di Sant'Audeno in Montemiletto (AV)" – CUP F96J22000130006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

#### **Considerato che:**

- il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta MIC3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 405.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'AUDENO IN MONTEMILETTO (AV)";
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'AUDENO IN MONTEMILETTO (AV)" CUP F96J22000130006;

#### **Richiamate:**

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – MIC3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.2 del 21.03.2023 prot. 184/23 EDC e la determina n.18 del 19.06.2023 prot. prot. EDC – 2023 - 369 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di "Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di Sant'Audeno in Montemiletto (AV) - CUP F96J22000130006 con la quale si affidava l'incarico di supporto al RUP all'ing. Lella Liana Imbriani;
- la determinazione n. 66 del 2 ottobre 2023 prot. EDC – 2023 – 586 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle



verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo alla redazione della perizia geologica, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'AUDENO IN MONTEMILETTO (AV) – CUP F96J22000130006", al geologo Giuseppe Palma, con un importo offerto pari ad € 3.000,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti, ed il relativo contratto di affidamento stipulato in data 16.10.2023;

- la determinazione n. 86 del 27 novembre 2023 prot. EDC – 2023 – 708 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'AUDENO IN MONTEMILETTO (AV), – CUP F96J22000130006, all' arch. Renè Bozzella, con un importo offerto pari ad € 52.806,58, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'AUDENO IN MONTEMILETTO (AV), – CUP F96J22000130006, è stato stipulato in data 4 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la nota prot. MIC\_SABAP\_SA\_14/05/2024 0012079-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.2604 del 31/01/2024, a firma dell'arch. Renè Bozzella;
- la determinazione del R.U.P. n. 120 del 21 maggio 2024 prot. EDC – 2024 - 354 con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico GEO-TECNICA SRL – Partita IVA 01701820621 – Benevento Z.I. Ponte Valentino - 82100, per l'affidamento delle indagini geologiche e sui materiali relative all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'AUDENO IN MONTEMILETTO (AV), – CUP F96J22000130006, per un importo stimato a base della procedura di euro 6.500,00, oltre IVA come per legge;
- la determina n. 127 del 7/06/2024 prot. EDC-2024-387 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: GEO-TECNICA SRL – Partita IVA 01701820621 – Benevento Z.I. Ponte Valentino - 82100 in persona del legale rappresentante dott. Umberto Lonardo nato a Benevento il 17/07/1965 e residente alla via Provinciale 49– C.F.: LNRMRT65L17A783I ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'AUDENO IN MONTEMILETTO (AV), – CUP F96J22000130006", stipulato in data 10 giugno 2024 per un importo pari a 6.240,00 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determina n. 14 del 17/02/2025 prot. EDC-2025-99 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'AUDENO IN MONTEMILETTO (AV) CUP F96J22000130006";
- la determina n. 60 del 10/06/2025 prot. EDC-2025-310 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'AUDENO IN MONTEMILETTO (AV) CUP F96J22000130006" con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e

composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 405.000,00, di cui euro 270.949,11 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 134.050,89 per somme a disposizione;

- la determina a contrarre n. 62 del 12/06/2025 prot. EDC – 2025 - 315 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'AUDENO IN MONTEMILETTO (AV) CUP F96J22000130006", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 405.000,00, di cui euro 270.949,11 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 134.050,89 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 81 dell' 11/07/2025 prot. EDC – 2025 - 356 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il contratto relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANT'AUDENO IN MONTEMILETTO (AV) CUP F96J22000130006" all'operatore economico MATURO COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01190850626 – con sede in San Salvatore Telesino (BN) via del Lavoro n.50, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **239.876,20** di cui euro € 11.264,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 114.143,84 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 23/07/2025 – prot. EDC – 2025-379 del 27/07/2025, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;
- la nota del 17 settembre 2025 e integrazioni del 26 febbraio 2026 con la quale l'operatore economico MATURO COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01190850626 ha trasmesso la richiesta per il subappalto a favore dell'impresa PHELIANA SRL - P.IVA 03100900640, con sede in via Aldo Moro 19, Avellino per i lavori OS2A per un totale complessivo di **20.000,00 euro**.
- la determina n. 27 del 3/03/2026, di autorizzazione del subaffidamento in favore dell'impresa PHELIANA SRL - P.IVA 03100900640 prot. EDC-2026-85 del 3-03-2026 per l'importo di **20.000,00 euro**;

#### VISTO CHE:

- in data 4/08/2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra l'Arcidiocesi di Benevento e l'impresa MATURO COSTRUZIONI SRL, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 8/08/2025 codice ufficio TEJ serie 3 numero 1242;
- in data 8/07/2025 veniva richiesto a mezzo pec alla società e – distribuzione lo spostamento dei cavi sulla facciata della Chiesa;
- in data 22/07/2025 la società e – distribuzione effettuava un sopralluogo con rilascio di "Specifiche tecniche" finalizzata all'avvio delle attività necessarie allo spostamento;
- l'impresa appaltatrice e la direzione lavori si adoperavano sin da subito a predisporre la tubazione come richiesto nella suddetta specifica tecnica;
- il comune di Montemiletto, per quanto di sua competenza, in accordo con l'impresa esecutrice ha provveduto allo spostamento temporaneo dei suoi impianti insistenti sull'area di cantiere;
- in data 22/09/2025 veniva inviato a mezzo pec un sollecito alla e – distribuzione avente ad oggetto "sollecito urgente - spostamento cavi Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di Sant'Audeno"
- l'impresa appaltatrice ha effettuato tutte le lavorazioni possibili senza impattare con le linee aeree presenti;
- in data 23/10/2025 venivano sospesi i lavori, giusto verbale del direttore dei lavori, sottoscritto dall'impresa appaltatrice e trasmesso a mezzo pec al RUP – prot. EDC – 2025 – 518 del



24/10/2025, considerato che la società e – distribuzione, non ha ancora provveduto alla rimozione degli impianti, né in via provvisoria per consentire il prosieguo dei lavori, né in via definitiva;

- in data 9/06/2026, la società e-distribuzione ha provveduto alla rimozione degli impianti presenti sulla facciata della chiesa;
- le cause di impedimento dovute alla presenza di cavi elettrici in facciata e attraversanti porzione della copertura della copertura sono cessate a seguito dell'intervento di spostamento attuato da e – distribuzione, il direttore dei lavori in data 12 giugno ha trasmesso il verbale di ripresa dei lavori del 10 giugno 2026;

**VISTA** l'autorizzazione alla proroga del Ministero della Cultura – prot. MIC\_UNITA-PNRR 12/11/2025 0001613 – P fino al 31 marzo 2026;

**VISTA** l'autorizzazione alla proroga del Ministero della Cultura – prot. MIC\_UNITA-PNRR 25/03/2026 0001840 – P fino al 30 giugno 2026;

**VISTA** l'autorizzazione alla proroga del Ministero della Cultura – prot. MIC\_UNITA-PNRR 26/06/2026 0004826 – P fino al 10 agosto 2026;

**VISTE** le problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei lavori;

**VISTE** il cronoprogramma trasmesso dall'impresa in data 19 giugno 2026;

**Atteso** che il codice CUP è il seguente: F96J22000130006;

**ATTESO** che è stato acquisito il Codice CIG: B73EC8CE1B;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, e s.m.i.;

**Vista** la Legge 11 Settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

**Vista** la nomina, da parte dell'Arcivescovo, di RUP allo scrivente, in data 3 marzo 2023;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

## D E T E R M I N A

1. **di concedere** all'impresa MATURO COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 01190850626, una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 10 agosto 2026;
2. **di dare atto** che il codice CUP è il seguente: F96J22000130006;
3. **di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente B73EC8CE1B;
4. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;
5. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi di Benevento.

Benevento, lì 29/06/2026

**IL RUP**  
don Sergio Rossetti



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

## PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 29/06/2026 al 13/07/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) [www.diocesisibenevento.it](http://www.diocesisibenevento.it).

L'OPERATORE DEL  
SERVIZIO INFORMATICO  
DIOCESANO

