

prot. EDC-2026-24
del 8-7-2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 77 del 8/07/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA AL PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN) – importo finanziamento 1.225.000,00 €. - CUP F26J22000080006 - CIG9809627848

L'anno **duemilaventisei** il giorno otto del mese di luglio,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto

finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell'Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Campanile Chiesa di San Nicola di Bari, Buonalbergo (BN)" – CUP F26J22000080006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 1.225.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN)";
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN)" CUP F26J22000080006.

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determina n. 2 del 21.03.2023 prot. 184/23 e la determina n.13 del 19.06.2023 prot. EDC – 2023 - 364 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di "Interventi di

sicurezza sismica del campanile della Chiesa di San Nicola di Bari in Buonalbergo (BN) - CUP F26J22000080006 con la quale si affidava l'incarico di supporto al RUP all'ing. Lella Liana Imbriani;

- la determinazione n. 64 del 2/10/2023 prot. EDC – 2023 – 580 del RUP con la quale è stata dichiarata l'efficacia della RDO sulla piattaforma MEPA n. 3690401, indetta ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, a favore del geologo dott. Roberto D'Orsi relativamente ai servizi geologici, degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006 – CIG 9818185E8F", con un importo offerto pari ad € 8.000,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- la determinazione n. 69 del 9 ottobre 2023 prot. EDC – 2023 – 596 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006", alla RTP arch. VERDINO AMATA (Capogruppo Mandataria) - Ing. MICHELE CANDELA (Mandante) - Ing. ANTONIO VERDINO (Mandante) - geom. ALFREDO OLIVIERI (Mandante) - Ing. ROSSELLA COLUCCIO (Mandante), con un importo offerto pari ad € 123.600,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006", è stato stipulato in data 12 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la nota prot. MIC_SABAP_CE_UO38 26/02/2024 0003931-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.1365 del 26/01/2024, a firma dell'arch. Amata Verdino, capogruppo dell'RTP;
- la determinazione n. 109 del 20 marzo 2024 prot. EDC – 2024 – 242 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo all'affidamento delle indagini geologiche e sui materiali, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN) all'operatore economico GEO-TECNICA SRL – Partita IVA 01701820621 – Benevento Z.I. Ponte Valentino - 82100, con un importo offerto pari ad € 28.994,31, oltre IVA come per legge, se dovuti;
- la determina n. 4 del 21/01/2025 prot. EDC-2025-33 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli " INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN)" CUP F26J22000080006";
- la determina n. 22 del 26/03/2025 prot. EDC – 2025 - 158 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e composto

dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 1.225.000,00, di cui euro 845.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 380.000,00 per somme a disposizione;

- la determina n. 28 del 03/03/2026 prot. EDC-2026-86 con la quale è stata approvato lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1 a tutto il 01/02/2026, trasmesso dall'arch. Amata Verdino, capogruppo RTP, al Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it in data 3 febbraio 2026 dell'importo lordo di euro 248.523,35 oltre a costi della sicurezza di euro 5.373,01;
- la stessa determina n. 28 del 03/03/2026 prot. EDC-2026-86 con la quale è stata approvato il relativo Certificato di pagamento n° 1 del 6/02/2026 prot. EDC-2026-57, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 204.777,46** di cui euro 186.161,33 di credito verso l'impresa e euro 18.616,13 di I.V.A. al 10%;
- la determina n. 65 del 26/05/2026 prot. EDC-2026-177 con la quale è stata approvato lo Stato d'Avanzamento lavori n° 2 a tutto il 14/05/2026, trasmesso dall'arch. Amata Verdino, capogruppo RTP, al Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it in data 19 maggio 2026 per un importo netto di **euro 459.575,89** così suddiviso:
 - euro 295.111,87 lavori lordi soggetti al ribasso d'asta del 18,10% e quindi per un importo netto di euro 241.696,62
 - euro 215.820,70 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta
 - euro 11.373,32 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA come per legge;
- la stessa determina n. 65 del 26/05/2026 prot. EDC-2026-177 con la quale è stata approvato il relativo Certificato di pagamento n° 2 del 26/05/2026 prot. EDC-2026-174, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 197.117,57** di cui euro 179.197,79 di credito verso l'impresa e euro 17.919,78 di I.V.A. al 10%;

Vista

- la trasmissione del progetto di Variante Tecnica relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006”- da parte dell' RTP arch. VERDINO AMATA (Capogruppo Mandataria) - Ing. MICHELE CANDELA (Mandante) - Ing. ANTONIO VERDINO (Mandante) - geom. ALFREDO OLIVIERI (Mandante) - Ing. ROSSELLA COLUCCIO (Mandante) a mezzo pec al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, in data 25 maggio 2026 i cui elaborati progettuali di seguito sono elencati:
 01. 01 Relazione generale variante
 02. 02_Relazione perizia di variante
 03. 3_COMPUTO METRICO_VAR
 04. 4_ELENCO PREZZI_VAR
 05. 5_ANALISI PREZZI_VAR
 06. 6_INCIDENZA MANODOPERA_PERIZIA VARIANTE
 07. 7_INCIDENZA SICUREZZA_PERIZIA VARIANTE
 08. 8_QUADRO COMPARATIVO_var
 09. TAV.1_var_sintesi_interventi
 10. ST.R.01_Relazione tecnica illustrativa_VAR
 11. ST.R.02_Relazione specialistica dei calcoli_VAR

12. ST.R.03_Sintesi dei risultati-SP_VAR
13. ST.R.04_Tabulato di calcolo-Analisi modale-SP_VAR
14. ST.R.05_Tabulato di calcolo-Analisi statica non sismica-SP_VAR
15. ST.R.06_Tabulato di calcolo-Analisi sismica non lineare-SP_VAR
16. ST.R.07_Relazione sintetica copertura_VAR
17. ST.R.08_Tabulato di calcolo copertura_VAR
18. ST.R.09_Relazione sui materiali_VAR
19. ST.TAV.01_Coperture e particolari_VAR
20. ST.TAV.02_Cordolo e murature_VAR
21. ST.TAV.03_Cerchiature e particolari_VAR
22. ST.TAV.04_Intervento abside_VAR

ed integrazione del 18 giugno 2026 “Relazione generale variante – integrazione”;

- l’autorizzazione alla perizia di variante in corso d’opera non sostanziale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii rilasciata dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento – prot. MIC_SABAP – CE_UO38 01/06/2026 0014321-P;
- la nota di riscontro del Ministero della Cultura - DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT, Servizio III – Sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura prot MIC DiT 0010575-P del 25/06/2026 con cui si autorizza la variante in corso d’opera;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

D E T E R M I N A

- di approvare il progetto di Variante Tecnica relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006”- da parte dell’ RTP arch. VERDINO AMATA (Capogruppo Mandataria) - Ing. MICHELE CANDELA (Mandante) - Ing. ANTONIO VERDINO (Mandante) - geom. ALFREDO OLIVIERI (Mandante) - Ing. ROSSELLA COLUCCIO (Mandante) a mezzo pec al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l’Attuazione del PNRR, all’indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, in data 25 maggio 2026 i cui elaborati progettuali di seguito sono elencati:

23. 01 Relazione generale variante
24. 02_Relazione perizia di variante
25. 3_COMPUTO METRICO_VAR
26. 4_ELENCO PREZZI_VAR
27. 5_ANALISI PREZZI_VAR
28. 6_INCIDENZA MANODOPERA_PERIZIA VARIANTE
29. 7_INCIDENZA SICUREZZA_PERIZIA VARIANTE
30. 8_QUADRO COMPARATIVO_var
31. TAV.1_var_sintesi_interventi
32. ST.R.01_Relazione tecnica illustrativa_VAR
33. ST.R.02_Relazione specialistica dei calcoli_VAR
34. ST.R.03_Sintesi dei risultati-SP_VAR
35. ST.R.04_Tabulato di calcolo-Analisi modale-SP_VAR
36. ST.R.05_Tabulato di calcolo-Analisi statica non sismica-SP_VAR
37. ST.R.06_Tabulato di calcolo-Analisi sismica non lineare-SP_VAR
38. ST.R.07_Relazione sintetica copertura_VAR

-
39. ST.R.08_Tabulato di calcolo copertura_VAR
 40. ST.R.09_Relazione sui materiali_VAR
 41. ST.TAV.01_Coperture e particolari_VAR
 42. ST.TAV.02_Cordolo e murature_VAR
 43. ST.TAV.03_Cerchiature e particolari_VAR
 44. ST.TAV.04_Intervento abside_VAR

ed integrazione del 18 giugno 2026 “Relazione generale variante – integrazione”;

- di approvare il quadro economico del progetto di variante tecnica di seguito riportato:



QUADRO TECNICO ECONOMICO post gara – PERIZIA DI VARIANTE				
SOGGETTO ATTUATORE: ARCIDIOCESI DI BENEVENTO PNRR - M1C3I2.4 - Intervento di messa in sicurezza sismica del campanile della chiesa di SAN NICOLA di Bari in Buonalbergo - Benevento CUP: F26J22000080006				
A	Somme per lavori a misura costi della sicurezza	Importi di progetto	Importi post gara	Importi di variante
A1	Importo dei lavori [soggetti a ribasso] - SCONTO OFFERTO 18,10%	492 954,24 €	492 954,24 €	495 108,22 €
A2	ribasso d'asta 18,10%		89 224,72 €	89 614,59 €
A3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		403 729,52 €	405 493,63 €
A4	<i>costi manodopera non soggetta a ribasso</i>	332 274,89 €	332 274,89 €	332 546,37 €
A5	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	19 770,87 €	19 770,87 €	17 345,41 €
Importo totale lavori e costi della sicurezza [A]		845 000,00 €		
Importo totale lavori e costi della sicurezza post gara [A1]			755 775,28 €	
Importo totale lavori e costi della sicurezza post gara / perizia di variante				755 385,41 €

B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	Importi di progetto	Importi post gara	Importi di variante
B1	spese tecniche			
B.1.1	indagini geologiche e sui materiali	30 000,00 €	28 994,31 €	28 994,31 €
B.1.2	perizia geologica	8 267,37 €	8 000,00 €	8 000,00 €
B.1.3	Spese tecniche relative al PFTE, al PE al CSP, direzione dei lavori, CSP e CSE, regolare esecuzione	126 769,26 €	123 600,00 €	123 600,00 €
B.1.4	Spese tecniche relative al collaudo statico e tecnico amministrativo	18 345,99 €	17 500,00 €	17 500,00 €



B.1.5	Supporto tecnico al RUP (per DIP, coordinamento prog., verifica e validazione PE, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	18 849,63 €	18 472,64 €	18 472,64 €
	totale spese tecniche	202 232,25 €	196 566,95 €	196 566,95 €
B2	imprevisti, accantonamenti, spese generali			
B.2.1	imprevisti max 10% di A	26 421,58 €	35 951,58 €	26 421,58 €
B.2.2	spese per commissioni giudicatrici	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.3	spese di pubblicazione	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2.4	spese SUA	4 075,14 €	4 075,14 €	4 075,14 €
B.2.5	spese ANAC	375,00 €	375,00 €	375,00 €
	totale imprevisti, accantonamenti, spese generali	40 371,72 €	40 371,72€	30 871,72€
B3	IVA/ONERI			
B.3.1	IVA su lavori e sicurezza [10%]	84 500,00 €	75 577,53 €	75 538,54 €
B.3.2	IVA su indagini [22%]	6 600,00 €	6 378,75 €	6 378,75 €
B.3.3	IVA/ONERI - SPESE TECNICHE E SERVIZI			
1	Oneri previdenziali tecnici esterni [4%]	5 070,77 €	4 944,00 €	4 944,00 €
2	IVA su spese tecniche comprensive di CNPAI [22%]	29 004,81 €	28 279,68 €	28 279,68 €
3	Oneri previdenziali SUPPORTO AL RUP [4%]	753,99 €	738,91 €	738,91 €
4	IVA su SUPPORTO AL RUP comprensive di CNPAI [22%]	4 312,80 €	4 226,54 €	4 226,54 €
5	Oneri previdenziali collaudo statico [4%]	733,84 €	700,00 €	700,00 €
6	IVA su collaudo statico comprensive di CNPAI [22%]	4 197,56 €	4 004,00 €	4 004,00 €
7	Oneri previdenziali perizia geologica [4%]	330,69 €	320,00 €	320,00 €
8	IVA su perizia geologica comprensive di CNPAI [22%]	1 891,57 €	1 830,40 €	1 830,40 €
	totale oneri	137 396,03 €	126 999,80 €	126 960,82 €
	Importo totale delle somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	380 000,00 €	363 938,47 €	354 399,49 €
	Importo complessivo dell'intervento [A+B]	1 225 000,00 €	1 119 713,75€	1 109 784,90 €
	A - Economia da ribasso - LAVORI compreso iva		98 147,19 €	98 576,05 €
	B - Economia da ribasso-SPESE TECNICHE/SERVIZI compreso oneri e IVA			
	<i>Economia da ribasso - SERVIZI architettura e ingegneria compreso oneri e IVA</i>		4 021,16 €	4 021,16 €
	<i>Economia da ribasso - indagini geologiche compreso oneri e IVA</i>		1 226,94 €	1 226,94 €
	<i>Economia da ribasso - PERIZIA GEOLOGICA compreso oneri e IVA</i>		339,24 €	339,24 €
	<i>Economia da ribasso - COLLAUDO STATICO compreso oneri e IVA</i>		1 073,39 €	1 073,39 €
	<i>D - Economia da ribasso - spese pubblicazione e</i>			9.500,00

commissioni giudicatrici			
D - Economia da ribasso - ALTRE SPESE compreso oneri e IVA		478,32 €	478,32 €
		105 286,24 €	115 215,10 €
Importo complessivo dell'intervento - progetto	1 225 000,00 €		
Importo complessivo dell'intervento [A+B] post gara		1 225 000,00€	
Importo complessivo dell'intervento [A+B] - variante			1 225 000,00€
Importo del finanziamento			1 225 000,00€

1. di dare atto che la spesa complessiva pari 1'225'000,00 €, prevista per l'intervento in oggetto, trova copertura finanziaria sullo stanziamento di cui al Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 7/06/2022 col quale sono stati finanziati, fra gli altri, il **"CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN) CUP F26J22000080006"**;
2. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F26J22000080006 - CIG: 9809627848;
3. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;
4. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi di Benevento.

Benevento, li 08/07/2026

IL RUP
don Sergio Rossetti

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicato, per 15 giorni consecutivi, dal 08/07/2026 al 22/08/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it.

