

prot. ED - 2026-242
del 30-2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 86 del 03/08/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA PER LA LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E C.S.E. - intervento denominato PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”
INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN) – importo finanziamento 650.000,00 €.

CUP F76J22000060006

CIG 9809653DBB

Richiamati:

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto

finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell'Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Campanile Della Chiesa Santi Nicola E Rocco – Fragneto Monforte (BN)" – CUP F76J22000060006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;

Considerato:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 650.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN)";
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN)" CUP F76J22000060006;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determinazione del RUP n. 2 del 21.03.2023 e n. 20 del 19/06/2023 prot. EDC 2023 – 372, con la quale è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006" all' arch. Vittorino Onofrio – Partita IVA 01494910621 – Via M. Ungaro n.

- 14 – Cerreto Sannita (BN), iscritto all'Ordine degli architetti-Provincia di Benevento al n. 1055;
- la determinazione n. 89 del 5.12.2023 prot. EDC-2023-732 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006, al RTP arch. Alberto Olivieri (capogruppo mandatario) – ing. Ivano Iovinella (mandante) – arch. Gentile Alessia (mandante) - arch. Maria Giovanna Pacifico (mandante), con un importo offerto pari ad € 77.500,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
 - che il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006, è stato stipulato in data 22 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
 - la nota prot. MIC_SABAP_CE_UO6 06/02/2024 0002360-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.25355 – A del 19/12/2023, a firma dei tecnici arch. Aberto Olivieri (capogruppo) e ing. Ivano Iovinella (progettista strutturale);
 - la determina n. 108 del 13/03/2024 prot. EDC-2024-234 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: EDIL DIAGNOSIS SRL – Partita IVA 01696210622 – via Ocone- Ponte (BN) - in persona del legale rappresentante ing. Antonio Trosino ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO IN FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006", stipulato in data 9 aprile 2024 per un importo pari a 9.900,00 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
 - la determina n. 157 del 30/11/2024 prot. EDC-2024-563 con la quale é stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica;
 - la determina n. 24 del 26/03/2025 prot. EDC-2024-166 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;
 - la determina n. 103 del 31/10/2025 prot. EDC-2025-536 del 31/10/2025 con la quale è stata approvato e liquidato lo Stato d'Avanzamento Lavori n° 1;
 - la determina n. 104 del 31/10/2025 prot. EDC-2025-537 del 31/10/2025 con la quale è stata approvata la liquidazione del 1° acconto professionale sulla esecuzione lavori relativa al 1° SAL;
 - la determina n. 109 del 19/11/2025 prot. EDC-2025-570 del 19/11/2025 con la quale è stata approvato il quadro economico post-gara, approvato e liquidato lo Stato d'Avanzamento Lavori n° 2 a tutto il 29/09/2025, redatto dall'arch. Alberto Olivieri, nella duplice veste di direttore dei lavori e CSE;
 - la determina n. 112 del 3/12/2025 prot. EDC-2025-595 del 3/12/2025 con la quale è stata approvata la liquidazione del 2° acconto professionale sulla esecuzione lavori relativa al 2°

SAL;

- la determina n. 08 del 08/01/2026 prot. EDC-2026-9 con la quale è stata concessa, all'impresa I.D.G. COSTRUZIONI S.R.L., una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 23 marzo 2026;
- la determina n. 26 del 03/03/2026 prot. EDC-2026-84 del 03/03/2026 con la quale è stata approvata la variante tecnica al progetto esecutivo;
- la determina n. 42 del 20/03/2026 prot. EDC-2026-570 del 20/03/2026 con la quale è stata approvato e liquidato lo Stato d'Avanzamento Lavori n° 3 a tutto il 28/02/2026, redatto dall'arch. Alberto Olivieri, nella duplice veste di direttore dei lavori e CSE;
- la determina n. 84 del 29/07/2026 prot. EDC-2026-236 con la quale è stata approvato il CONTO FINALE, REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE alla ditta esecutrice dei lavori;
- la trasmissione del Fascicolo dell'opera, da parte del CSE ing. Francisco Mario Olivieri, mediante pec del 17/07/2026.

Vista

- la nota, trasmessa a mezzo pec in data 30 luglio 2026 al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, dall'arch. Alberto Olivieri, Capogruppo Mandatario del RTP affidatario dei servizi di che trattasi, con la quale è stato richiesto il pagamento del saldo del compenso professionale per l'intervento in oggetto;

Acquisite:

- la fattura n. FPR 15/26 del 29/07/2026, in regime forfettario, dell'importo di € 3.000,71 oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 120,03 per un importo complessivo di € 3.120,74 emessa dall'arch. Alberto Olivieri, P. IVA 03058810643;
- la fattura n. FPR 9/26 del 28/07/2026, in regime forfettario, dell'importo di € 2.327,08 oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 93,08 per un importo complessivo di € 2.420,16 emessa dall'ing. Iovinella Ivano, P. IVA 06089411216;
- la fattura n. FPR 16/2026 del 28/07/2026, dell'importo di € 612,39 oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 24,50 e IVA pari ad € 140,12 per un importo complessivo di € 777,01 ed al netto della ritenuta d'acconto di € 122,48 per un importo di € 654,53 emessa dall'arch. Maria Giovanna Pacifico, P. IVA 01788200622;
- la fattura n. 3-2026 del 29/07/2026, in regime forfettario, dell'importo di € 183,72 oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 7,35 per un importo complessivo di € 191,07 emessa dall'ing. junior Paolo Pietro Imbriani, P. IVA 01868340629;

Visti:

- il Certificato di Regolarità Contributiva dell'arch. Alberto Olivieri, rilasciato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 09/07/2026 prot. 1166378 attestante la regolarità contributiva;
- il DURC dell'ing. Ivano Iovinella, rilasciato dall'INPS in data 12/06/2026, INPS_51120867, attestante la regolarità contributiva;

- il Certificato di Regolarità Contributiva dell'arch. Maria Giovanna Pacifico, rilasciato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 28/07/2026 prot. 1335049, attestante la regolarità contributiva;
- il Certificato di Regolarità Contributiva dell'ing. junior Paolo Pietro Imbriani, rilasciato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 29/07/2026 prot. n. 1336838, attestante la regolarità contributiva.

Accertato che sussistono tutti i presupposti per corrispondere l'anticipazione richiesta;

Atteso che il codice CUP è il seguente: F76J22000060006;

Atteso che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG 9809653DBB;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Vista la nomina del RUP, don Sergio Rossetti, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 3 marzo 2023;

D E T E R M I N A

per le motivazioni della parte narrativa che qui s'intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di liquidare pro quota, il compenso per il saldo del compenso professionale relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SANTI NICOLA E ROCCO – FRAGNETO MONFORTE (BN), – CUP F76J22000060006:
 - l'importo indicato nella fattura n. FPR 15/26 del 29/07/2026, in regime forfettario, dell'importo di € 3.000,71 oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 120,03 per un importo complessivo di € 3.120,74 emessa dall' arch. Alberto Olivieri, P. IVA 03058810643, sull'IBAN indicato in detta fattura;
 - l'importo indicato nella fattura n. FPR 9/26 del 28/07/2026, in regime forfettario, dell'importo di € 2.327,08 oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 93,08 per un importo complessivo di € 2.420,16 emessa dall' ing. Iovinella Ivano, P. IVA 06089411216, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
 - l'importo indicato nella fattura n. FPR 16/2026 del 28/07/2026, dell'importo di € 612,39 oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 24,50 e IVA pari ad € 140,12 per un importo complessivo di € 777,01 ed al netto della ritenuta d'acconto di € 122,48 per un importo di € 654,53 emessa dall' arch. Maria Giovanna Pacifico, P. IVA 01788200622, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
 - l'importo indicato nella fattura n. 3-2026 del 29/07/2026, in regime forfettario, dell'importo di € 183,72 oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 7,35 per un importo complessivo di € 191,07 emessa dall' ing. junior Paolo Pietro Imbriani, P. IVA 01868340629, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
2. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F76J22000060006 - CIG: 9809653DBB;

3. di disporre il pagamento:

- all'arch. Alberto Olivieri, P. IVA 03058810643, giusta fattura n. FPR 15/26 del 29/07/2026, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, di **€ 3.120,74**;
- all'ing. Ivano Iovinella, P. IVA 06089411216, giusta fattura n. FPR 9/26 del 28/07/2026, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, di **€ 2.420,16**;
- all'arch. Maria Giovanna Pacifico, P. IVA 01788200622, giusta fattura n. FPR 16/2026 del 28/07/2026, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, di importo complessivo di **€ 654,53**;
- all'ing. iunior Paolo Pietro Imbriani, P. IVA 01868340629, giusta fattura 3-2026 del 29/07/2026, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, di **€ 191,07**.

4. di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Benevento, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 1000/00194277 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ARCIDIOCESI DI BENEVENTO CUP F76J22000060006 Campanile Chiesa Santi Nicola e Rocco in Fragneto Monforte (BN).

Benevento, lì 03/08/2026

IL RUP
don Sergio Rossetti

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 03/08/2026 al 17/08/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it.

