



prot. EDC-2026-290
del 30-9-2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D'AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 94 del 30/09/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E LIQUIDAZIONE DEL 3° ACCONTO DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO

INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO

– importo finanziamento 1.225.000,00 €.

CUP F26J22000080006 - CIG A005AAF671

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio

ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto di questa Arcidiocesi;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato “Campanile Chiesa di San Nicola di Bari, Buonalbergo (BN)” – CUP F26J22000080006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di “Soggetto Attuatore Esterno” agli enti ecclesiastici.

Considerato che:

- nell'ambito della Missione 1C3 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO del PNRR è previsto di “ristrutturare gli asset chiave del patrimonio culturale italiano e favorire la nascita di nuovi servizi, sfruttando anche la partecipazione sociale come leva di inclusione e rigenerazione, con l'obiettivo di migliorarne l'attrattività, l'accessibilità (sia fisica che digitale) e la sicurezza, in un'ottica generale di sostenibilità ambientale”;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta MIC3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 1.225.000,00 per il progetto “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN)”;
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN)” CUP F26J22000080006;
- il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali,



patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;

- con Determina n.3 del 21.03.2023 è stata indetta manifestazione di interesse per la costituzione di una Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici di ingegneria ed architettura collegati a progetti da redigere in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- con Determina del RUP n. 2 del 21.03.2023 e n. 13 del 19/06/2023 prot. EDC 2023 – 364, è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006” all’ing. Lella Liana Imbriani – Partita IVA 01497310621 – via Meomartini n.3, 82100 Benevento, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. A1759;
- con Determina n. 22 del 3.07.2023 è stato approvato l’elenco dei professionisti che si sono iscritti alla short-list secondo le specifiche competenze;
- con Determina n. 23 del 26.07.2023 prot. EDC -2023 - 441 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione con i relativi allegati;
- con Determina n. 51 del 23.08.2023 prot. EDC-2023-503 è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell’art.1 comma 2 lett.a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l’operatore economico ing. FRANCISCO MARIO OLIVIERI - c.f. LVRFN61B08Z614P - Partita I.V.A. 01744330646 - Via Sottopizzone n.3, Cervinara (AV), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 924, per l’affidamento dei servizi di collaudo statico e tecnico amministrativo, relativamente all’intervento di “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN) – CUP F26J22000080006 - CIG A005AAF671”, per un importo stimato a base della procedura di euro 18’345,99, oltre oneri fiscali e previdenziali;
- con Determina n. 71 del 09.10.2023 prot. EDC-2023- 598 è stato aggiudicato il contratto relativo ai suddetti servizi all’ing. FRANCISCO MARIO OLIVIERI, alle condizioni di cui alla T.D. MEPA n. 3707292 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di euro **17.500,00**, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- in data 16.10.2023 è stato firmato digitalmente il contratto relativo ai suddetti servizi;
- con Determina n. 22 del 26/03/2025 prot. EDC – 2025 - 158 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all’intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell’importo complessivo di euro 1.225.000,00, di cui euro 845.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 380.000,00 per somme a disposizione;
- con Determina n. 28 del 03/03/2026 prot. EDC-2026-86 è stata approvato lo Stato d’Avanzamento Lavori n° 1 a tutto il 01/02/2026, trasmesso dall’arch. Amata Verdino, capogruppo RTP, al Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l’Attuazione del PNRR, dell’importo netto di euro 234.169,86;
- con la stessa Determina n. 28 del 03/03/2026 prot. EDC-2026-86 è stata approvato il relativo Certificato di pagamento n° 1 del 06/02/2026 prot. EDC-2026-57, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 204.777,46** di cui euro 186.161,33 di credito verso l’impresa e euro 18.616,13 di I.V.A. al 10%.
- con Determina n. 65 del 26/05/2026 prot. EDC-2026-177 è stata approvato lo Stato d’Avanzamento Lavori n° 2 a tutto il 14/05/2026, trasmesso dall’arch. Amata Verdino, capogruppo RTP, al Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di

Delegato per l'Attuazione del PNRR, dell'importo netto di euro 459.575,89;

- con la stessa Determina n. 65 del 26/05/2026 prot. EDC-2026-177 è stata approvato il relativo Certificato di pagamento n° 2 del 26/05/2026 prot. EDC-2026-174, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 197.117,57** di cui euro 179.197,79 di credito verso l'impresa e euro 17.919,78 di I.V.A. al 10%
- il certificato di ultimazione lavori del 31 luglio 2026;
- con Determina n. 88 del 7/08/2026 prot. EDC-2026-248 è stata approvato lo Stato d'Avanzamento Lavori n° 3, trasmesso dall'arch. Amata Verdino, capogruppo RTP, al Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, dell'importo netto di euro 648.085,93;
- con la stessa Determina n. 88 del 7/08/2026 prot. EDC-2026-248 è stata approvato il relativo Certificato di pagamento n° 3 del 6/08/2026 prot. EDC-2026-246, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 164.852,03** di cui euro 149.865,48 di credito verso l'impresa ed euro 14.986,55 di I.V.A. al 10%

Visto:

- la trasmissione del collaudo statico in corso d'opera relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006"- da parte dell'ing. Francisco Mario Olivieri a mezzo pec al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, in data 28 settembre 2026 costituito dai seguenti elaborati:
 - a. Certificato di Collaudo
 - b. Giornale dei lavori
 - c. Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo
 - d. Relazione sui lavori eseguiti ed allegati
 - e. Relazione sui materiali ed allegati
 - f. Verbali di accettazione dei materiali.

Acquisita:

- la fattura n. FPR 15/26 del 29/09/2026 dell'importo, a titolo di 3^a acconto, di € 3.800,00 oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 152,00 per un importo complessivo di € **3.952,00** emessa dall'ing. Francisco Mario Olivieri, P. IVA 01744330646.

Visti:

- il Certificato di Regularità Contributiva dell'ing. Francisco Mario Olivieri, rilasciato da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 25/06/2026, prot. 1057284, attestante la regolarità contributiva.

Atteso che il codice CUP è il seguente: F26J22000080006;

Atteso che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG A005AAF671;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Visto che il responsabile unico del Procedimento è don Sergio Rossetti, direttore dell'ufficio edilizia di culto e di azione pastorale.

Per le motivazioni della parte narrativa che qui s'intendono integralmente riportate,

D E T E R M I N A

1. di approvare il collaudo statico in corso d'opera relativo agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN), – CUP F26J22000080006"- redatto dall'ing. Francisco Mario Olivieri e trasmesso a mezzo pec al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, in data 28 settembre 2026 e costituito dai seguenti elaborati:
 - a. Certificato di Collaudo
 - b. Giornale dei lavori
 - c. Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo
 - d. Relazione sui lavori eseguiti ed allegati
 - e. Relazione sui materiali ed allegati
 - f. Verbali di accettazione dei materiali.
2. di liquidare il 3^ acconto, del compenso professionale per i servizi di collaudo statico e tecnico amministrativo, relativamente all'intervento di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI IN BUONALBERGO (BN) – CUP F26J22000080006, ovvero l'importo indicato nella fattura n. FPR 15/26 del 29/09/2026 dell'importo, di € 3.800,00 oltre contributo previdenziale (INARCASSA) al 4% pari ad € 152,00 per un importo complessivo di € **3.952,00** emessa dall'ing. Francisco Mario Olivieri, P. IVA 01744330646, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: CUP F26J22000080006 - CIG A005AAF671;
4. di disporre il pagamento all'ing. Francisco Mario Olivieri, P. IVA 01744330646, giusta fattura n. FPR 15/26 del 29/09/2026 tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, di € **3.952,00**;
5. di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Benevento, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 1000/00194274 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ARCIDIOCESI DI BENEVENTO CUP F26J22000080006 Campanile della Chiesa di San Nicola di Bari – Buonalbergo (BN).

Benevento, lì 30/09/2026

IL RUP
don Sergio Rossetti

 Firmato digitalmente da:
ROSSETTI SERGIO
Firmato il 30/09/2026 09:42
Seriale Certificato: 978732105973758329
Valido dal 06/03/2026 al 04/03/2029
Namirial CA Firma Qualificata

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 30/09/2026 al 14/10/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it

